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La inversión es fundamental para el crecimiento de una economía. A
corto plazo, aumenta el gasto creando efectos multiplicadores que
dinamizan la demanda interna. A mediano y largo plazo, eleva la
capacidad productiva, lo que permite sostener a futuro las tasas de
crecimiento. De hecho, la acumulación de la inversión es lo que
conocemos como stock de capital, que es uno de los elementos que
define el tamaño del producto potencial de una economía, es decir, de
manera general, el máximo crecimiento al que ella puede aspirar a
largo plazo.
Una de las principales características de la inversión, en particular la
vinculada al sector privado, es su alta variabilidad, lo que sobre todo
responde al sentimiento de confianza o, lo que el economista John
Maynard Keynes denominó, hace ya casi un siglo, los “espíritus
animales”. Así, mientras más pequeños sean los montos de inversión,
será más fácil para los empresarios ajustar sus niveles de gasto ante
nueva información que pueda afectar sus expectativas sobre el futuro de
la economía. En contraposición, las grandes inversiones son más
estables porque sus decisiones se basan en criterios a largo plazo. En
ese sentido, resulta necesario identificar los principales proyectos de
inversión que estarán en construcción en los próximos años para poder
tomar decisiones que no se vean afectadas por la coyuntura a corto
plazo.

En este reporte elaboramos fichas con la descripción básica de los
proyectos más importantes que hemos identificado en cada sector
económico y la situación en la que se encuentran en la actualidad.
Asimismo, ordenamos las fichas de acuerdo con su probabilidad de
ejecución en el periodo de proyección (2019-2023): color verde significa
que está en ejecución y que la probabilidad de ejecución es alta (80%-
100%); color amarillo significa que la probabilidad de ejecución es media
(30%-80%); y color rojo significa que la probabilidad de ejecución es baja
(0%-30%). En nuestras proyecciones, solo consideramos los proyectos
con probabilidades de ejecución alta y media, así como lo que resta por
invertir tomando en cuenta su nivel de avance.
Para elaborar este reporte se ha utilizado información pública
proveniente de ministerios, empresas, medios de comunicación y
entidades estatales competentes en el tema. La fecha de cierre de la
información es agosto de 2019.
El informe se divide de la siguiente manera: la segunda sección presenta
conceptos y cifras básicas en relación a la inversión y quienes la
ejecutan; la tercera muestra el nivel de división de los proyectos de
inversión según los sectores económicos; de las secciones cuatro a la 10
se muestran los proyectos en cada sector y la proyección para cincos
años (2019-2023) según su probabilidad de ocurrencia. La sección once
desarrolla las conclusiones.
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INVERSIÓN: CONCEPTOS Y DATOS BÁSICOS



6

Pública

INVERSIÓN POR EJECUTOR

Inversión Bruta Fija

Privada

 Su objetivo principal es el incremento de la
capacidad de producción de una empresa.

 Está orientado principalmente a:
— Adquisición de maquinaria y equipo
— Construcción de infraestructuras 

normalmente para uso privado.
 Orientada, principalmente, al

desarrollo de infraestructura pública
(carreteras, colegios, hospitales,
entre otros), transversal a la
economía y cuya promoción está a
cargo del Estado.

 Flujo de recursos o gastos destinados al incremento y mantenimiento del stock de
capital físico en una economía, con el fin de aumentar su capacidad productiva.

 En este reporte no consideramos la inversión en existencias (inventarios).

Público - Privada
Nacional Extranjera

 Su objetivo es incorporar la experiencia del sector
privado en proyectos de infraestructura y/o
servicios públicos. El principal mecanismo es la
Asociación Público Privada (APP), que puede ser
autosostenible o cofinanciado (con recursos
públicos). Los otros mecanismos son los
Proyectos en Activos, donde el Estado vende
activos y la cesión de su uso al sector privado; y
las Obras por Impuestos (OxI), donde las
empresas financian proyectos adelantando el
pago de impuesto a la renta.

Gobierno nacional

Gobiernos regionales

Gobiernos locales

Empresas públicas

APP Activos OxI
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EL COMPONENTE MÁS IMPORTANTE DE LA 
INVERSIÓN ES LA DEL SECTOR PRIVADO

Inversión privada y pública
(% PBI) 

Inversión privada y pública 1/
(% de la inversión bruta fija) 

 La inversión privada representa el 80% de la inversión bruja fija total, mientras que la inversión pública el 20%. La inversión privada llegó a
representar hasta el 23% del Producto Bruto Interno (PBI), pero en los últimos años ha descendido a 18%. La inversión pública se ha
mantenido más estable alrededor de 5% del PBI.

Fuente BCRP. Elaboración: Macroconsult.
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76%

24%

Inversión 
privada 

extranjera

Inversión 
privada

nacional
1/ Promedio de los últimos 10 años.

LA MAYOR PARTE DE LA INVERSIÓN PRIVADA 
ES DE ORIGEN NACIONAL

Inversión privada nacional y extranjera 1/
(% de la inversión privada total) 

Fuente BCRP. Elaboración: Macroconsult.
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 El componente local de la inversión privada es el más importante con un 76% de participación, mientras que la inversión privada extranjera
representa el 24%. Sin embargo, el componente extranjero ha llegado a representar hasta 35% en algunos años.

Inversión privada nacional y extranjera
(% PBI) 
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31%

19% 41%
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* Incluye: Sedapal, Petroperú, Electroperú, entre otras. Fuente BCRP. Elaboración: Macroconsult.

 La mayor parte de la inversión pública es ejecutada por los gobiernos subnacionales (60%, 41% locales y 19% regionales), seguidos por el
gobierno nacional (31%). En los últimos años, la inversión de empresas públicas aumentó su participación debido al gasto en la
modernización de la Refinería de Talara.

Inversión pública por tipo de gobierno
(% PBI) 

Nacional

Regionales

/*Promedio de los últimos 10 años.

Inversión pública por tipo de gobierno
(% de la inversión pública) 

Locales

Empresas 
públicas
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LA INVERSIÓN PÚBLICA MEDIANTE APP SE 
HA DINAMIZADO EN LOS ÚLTIMOS AÑOS

 La inversión mediante asociaciones público-privadas (APP) pasó de representar el 2% de la inversión pública en 2007 a representar 17% en
2018. La inversión pública mediante APP se da, sobre todo, en proyectos de infraestructura concesionada.
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Fuente MEF. Elaboración: Macroconsult.
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PROYECTOS DE INVERSIÓN POR SECTORES
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Sectores no primarios

INVERSIÓN POR SECTORES ECONÓMICOS

Inversión Bruta Fija

Sectores primarios

 Consideramos solo la inversión directa en grandes proyectos. Sin embargo, este
gasto a su vez puede llevar a inversiones indirectas en otros sectores (efecto
multiplicador).

Minería

Hidrocarburos

Agricultura

Electricidad

Inmobiliario

Transporte

Telecomunicaciones

Saneamiento
Salud

Educación

Infraestructura 
diversa

Carreteras y otros

Ferrocarriles
Aeropuertos

Puertos

 La inversión en sectores primarios puede darse en los segmentos upstream
(exploración y explotación), midstream (transporte) y downstream (distribución).

 No toda la inversión genera efectos multiplicadores. Es el caso de la inversión
en maquinaria importada.

Otros
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1. Sectores primarios

2. Sectores no primarios
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1.    Sectores primarios

1.1. Minería

1.2. Hidrocarburos

1.3. Agricultura
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EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA INVERSIÓN 
EN MINERIA 

Fuente Minem. Elaboración: Macroconsult.

Inversión minera por segmento
(US$ millones) 

Inversión minera
(US$ millones) 

 La inversión minera tocó mínimos en 2016 luego de la finalización de grandes proyectos como la Ampliación de Cerro Verde (USD 4,600 millones) y Las
Bambas (USD 10,000 millones).

 En los últimos años, la inversión minera se ha recuperado por la construcción de proyectos de mediana envergadura como la Ampliación de Toquepala
(USD 1,300 millones) y la Ampliación de Marcona (USD 1,100 millones).
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 Se esperan inversiones anuales cercanas a US$ 6,500 millones en
promedio para los próximos cincos años, de las cuales el 64% tiene
una alta probabilidad de ejecución y 36% una probabilidad media de
ejecución.

Inversión en minería 2019-2023, 
según probabilidad de ejecución 

(US$ millones)

INVERSIÓN EN MINERÍA 2019-2023
SEGÚN PROBABILIDAD DE EJECUCIÓN
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En ejecución y probabilidad alta USD millones Inicio de construcción
Reposición de capital y exploración 13,500 2019-2023

Quellaveco 5,300 2018
Mina Justa 1,600 2018

Ampliación de Toromocho 1,355 2018
Corani 585 2020

Otros menores 1/ 875 2018-2019
Total 23,215

1/ incluye Quecher Main, Relaves B2 San Rafael, Ariana, Ampliación Santa María, Ampliación 
Relaves Marcona

Probabilidad media USD millones Inicio de construcción
Integración Coroccohuayco 590 2020

Pampa del Pongo 2,200 2021
Zafranal 1,157 2021

Los Chancas 2,800 2021
Fosfatos Pacífico 831 2021

Haquira 1,860 2021
Yanacocha Sulfuros 2,100 2022

Michiquillay 2,500 2022
Otros menores 2/ 1,428 2020-2022

Total 15,466
2/ incluye: Ampliación Pachapaqui, Quicay II, San Gabriel y Magistral

Probabilidad baja o nula USD millones Inicio de construcción
Tía María 1,400 Por definir

Optimización Lagunas Norte 640 Suspendido
Total 6,840
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INVERSIÓN EN MINERÍA 2019-2023 
SEGÚN GRANDES PROYECTOS

Elaboración y proyección: Macroconsult.

 La inversión en proyectos de minería alcanzará un pico de US$ 7,598 millones en 2022, con la entrada de la construcción de Pampa del Pongo, Los Chancas y
Michiquillay.

Inversión en minería 2019-2023, 
según proyecto de inversión

(US$ millones)
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1.    Sectores primarios

1.1. Minería

1.2. Hidrocarburos

1.3 Agricultura



19

EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA INVERSIÓN 
EN HIDROCARBUROS

Fuente Minem. Elaboración: Macroconsult.

Inversión en hidrocarburos segmento upstream
(US$ millones) 

 La inversión en hidrocarburos (exploración y explotación) se desplomó en línea con la menor cotización del petróleo.
 En los últimos años, la inversión ha mostrado cierta reactivación, pero se mantiene en niveles históricamente bajos.

Inversión en hidrocarburos segmento upstream
(US$  millones, var. % encima de las barras) 
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Inversión en hidrocarburos 2019-2013, 
según probabilidad de ejecución

(US$ millones)

1/ Incluye exploración y explotación. Elaboración y proyección: Macroconsult.

Alta probabilidad US$ millones Inicio de construcción
Refinería de Talara 4,600 2015

Proyecto Morona (Lote 64) 500 2019
Proyecto Bretaña (Lote 95) 365 2019

Masificación del gas natural 1/ 900 2020
Total 6,365

1/ incluye nuevas concesiones de distribución en el norte y sur del país.

Probabilidad media US$ millones Inicio de construcción
Lote 58 1,300 2021

Sistema Integrado de Transporte de Gas 
Zona Sur (ex GSP) No definido 2021

Total No definido

Baja probabilidad US$ millones Inicio de construcción
Modernización ONP No definido Por definir

Total No definido

INVERSIÓN EN HIDROCARBUROS 2019-2023
SEGÚN PROBABILIDAD DE EJECUCIÓN

 Se esperan inversiones anuales de US$ 1,200 millones en promedio para
los próximos cinco años, de las cuales el 70% tiene una alta probabilidad de
ejecución, y 30% tiene una probabilidad media de ejecución.
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INVERSIÓN EN HIDROCARBUROS 2019-2023
SEGÚN GRANDES PROYECTOS

Inversión en hidrocarburos 2019-2013, 
según proyecto de inversión

(US$ millones)

 La inversión en proyectos de hidrocarburos alcanzará picos de US$ 1,600 millones en los años 2022-2023 con la entrada de la construcción del Lote 58
y el Sistema Integrado de Transporte de Gas Zona Sur.

1/ Incluye proyectos Bretaña y Morona. 
2/ Incluye nuevas concesiones de distribución en el norte y sur del país. Elaboración y proyección: Macroconsult.
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1.    Sectores primarios

1.1. Minería

1.2. Hidrocarburos

1.3 Agricultura
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 La ubicación y las características geofísicas de nuestro país hacen que presente
condiciones favorables para la producción de alimentos a gran escala. El Perú cuenta
con una ventaja natural en los principales productos de agroexportación, como la palta,
las uvas y los espárragos, frente a los principales exportadores mundiales.

 A las condiciones naturales se suman beneficios tributarios y un régimen laboral
flexible para el desarrollo de la agricultura de exportación.

LAS VENTAJAS NATURALES DEL PERÚ HAN 
IMPULSADO LA INVERSIÓN EN AGRICULTURA

Fuente: FAO Stat 2018. Elaboración: Macroconsult.  
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Inversión en agricultura 2019-2023,
según probabilidad de ejecución 

(US$ millones)

Elaboración y proyección: Macroconsult.

INVERSIÓN EN AGRICULTURA 2019-2023
SEGÚN PROBABILIDAD DE EJECUCIÓN

 Se esperan inversiones anuales de US$ 300 millones en promedio para los
próximos cincos años, de las cuales el 100% tiene una probabilidad media
de ejecución.

Probabilidad media USD millones Inicio de construcción
Majes Siguas II 560 2020

Alto Piura 755 2020
Chavimochic III 600 2020

Valle de Ica 520 2022
Valle de Chancay 619 2022

Total 3,654

Paralizados USD millones Inicio de construcción
Olmos 600 Por definir
Total 600
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INVERSIÓN EN AGRICULTURA 2019-2023
SEGÚN GRANDES PROYECTOS

Inversión en agricultura 2019-2013, 
según proyecto de inversión

(US$ millones)

 La inversión en proyectos agrícolas alcanzará un pico de US$ 750 millones para 2022, cuando entren en construcción los proyectos que actualmente están en cartera
de Proinversión.
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1. Sectores primarios

2. Sectores no primarios
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2.    Sectores no primarios

2.1. Transporte

2.2. Electricidad

2.3. Inmobiliario

2.4. Otros de infraestructura
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EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA INVERSIÓN 
EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

Fuente Ositran. Elaboración: Macroconsult.

Inversión en infraestructura de transporte concesionada
(US$ millones) 

 La inversión en infraestructura de transporte concesionada ha mostrado una ligera moderación. Los proyectos de inversión más importantes que se
ejecutaron en los últimos años fueron la Línea 2 del Metro de Lima y el Terminal Norte Multipropósito del Callao.
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Índice de infraestructura de transportes
(Puntuación 0-100)

Índice de infraestructura de transportes
(Posición)

PERÚ REZAGADO EN INFRAESTRUCTURA DE 
TRANSPORTES

Incluye 12 índices, entre los cuales se encuentran calidad de caminos, calidad de vías de ferrocarril, calidad de infraestructura ferroviaria, calidad de la
infraestructura portuaria y calidad de infraestructura de transporte aéreo.

 El Índice de Competitividad Global (GCI) rastrea el desempeño de cerca de 140 países en 12 pilares de competitividad. La encuesta comprende 150 preguntas divididas
en 15 secciones. La mayoría pide a los encuestados que evalúen un aspecto de su entorno operativo, en una escala de cero (la peor situación posible) a cien (la mejor).

 En el caso del indicador de infraestructura de transportes, Perú se encuentra en la posición 96. El peor ubicado entre la Alianza del Pacífico y Brasil.

Fuente: WEF 2018. Elaboración: Macroconsult.
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Elaboración y proyección: Macroconsult.

Inversión en transportes 2019-2023, 
según probabilidad de ejecución 

(US$ millones)

INVERSIÓN EN TRANSPORTE 2019-2023
SEGÚN PROBABILIDAD DE EJECUCIÓN

 Se esperan inversiones anuales de US$ 2,628 millones en promedio para
los próximos cincos años, de las cuales el 56% tienen una probabilidad alta
de ejecución, y 44% tienen una probabilidad media de ejecución.

Alta probabilidad US$ millones Inicio de construcción
Autopista del Sol 325 2011

Línea 2 del Metro de Lima 5,347 2014
Modernización Puerto de Paracas 220 2018

Real Vial Moquegua-Arequipa 140 2018
Aeropuerto Jorge Chávez 1,500 2020

Aeropuertos del Norte y Centro 800 2019
Ampliación norte del Metropolitano 116 2019

Costa Verde San Miguel - Callao 98 2018
Puerto de Chancay - Etapa 1 1,300 2020

Aeropuerto de Chinchero 740 2020
Total 9,956

Probabilidad media US$ millones Inicio de construcción
Ferrocarril Huancayo –Huancavelica 227 2020

Teleférico Independencia – SJL 121 2021
Autopista Internacional del Norte 756 2021

Viaducto y túnel Chosica 350 2021
Puerto de San Juan de Marcona 540 2021

Longitudinal de la Sierra Tramo 4 426 2021
Línea 3 del Metro de Lima 6,000 2022

Anillo Vial Periférico 2,049 2022
Tren de Cercanías 3,264 2022

Total 13,843

Baja probabilidad US$ millones Inicio de construcción
Ampliación Vía Expresa Sur 200 Por definir
Ampliación Ramiro Prialé 295 Por definir

Total 495
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INVERSIÓN EN TRANSPORTES 2019-2023 
SEGÚN GRANDES PROYECTOS

Elaboración y proyección: Macroconsult.

Inversión en infraestructura 2019-2023, 
según proyecto de inversión

(US$ millones)

 La inversión en proyectos de transporte alcanzará un pico de US$ 4,020 millones en 2022, cuando entren en construcción la Línea 3 del Metro de Lima, el Anillo Vial
Periférico y el Tren de Cercanías Ica-Huacho.
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2.    Sectores No Primarios

2.1. Transporte

2.2. Electricidad

2.3. Inmobiliario

2.4. Infraestructura diversa
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INVERSIÓN EN EL SECTOR ELECTRICO SE 
DESACELERÓ EN LOS ÚLTIMOS AÑOS

* Incluye electrificación rural. Fuente Minem. Elaboración: Macroconsult.

Inversión en electricidad
(US$ millones) 

 La inversión en electricidad ha mostrado una tendencia a la baja en los últimos años como respuesta a la inversión en grandes proyectos de
generación en años previos, lo que llevo a una sobreoferta en el sector.

Inversión en electricidad por segmento
(US$ millones) 
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LA SOBREOFERTA EN EL SECTOR ELÉCTRICO 
SE MANTENDRÁ HASTA 2023

Evolución de indicadores del sector electricidad
(MW) 

 Con la entrada de nuevos proyectos mineros, mayor uso de equipos de aire acondicionado y la economía peruana creciendo a una tasa promedio de
4% en los próximos años (su potencial), en 2022 podría terminar el periodo de sobreoferta en el mercado eléctrico peruano. Esto podría generar
oportunidades para la puesta en marcha de nuevos proyectos.
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 Se esperan inversiones anuales de US$ 1,300 millones en promedio para
los próximos cincos años, de las cuales el 65% tiene una alta probabilidad
de ejecución y 35% tienen una probabilidad media de ejecución.

Inversión en electricidad 2019-2023, 
según probabilidad de ejecución 

(US$ millones)

INVERSIÓN EN ELECTRICIDAD 2019-2023
SEGÚN PROBABILIDAD DE EJECUCIÓN

1/ inversión en transmisión, distribución y electrificación rural. 
Elaboración y proyección: Macroconsult.
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En ejecución y probabilidad alta USD millones Inicio de construcción
Distribución y electrificación rural 1,800 2019-2023
Otros de generación y transmisión 1,250 2019-2023

CH San Gabán III 438 2018
Total 3,488

Probabilidad media USD millones Inicio de construcción
CH Pucará 360 2022

CH Veracruz 1,444 2023-2024
Otros de generación y transmisión 1,250 2019-2023

Total 3,054

Probabilidad baja USD millones Inicio de construcción
CH Chadín II 2,023 Por definir

CH Curibamba 577 Por definir
CH Belo Horizonte 389 Por definir

CH Molloco 680 Por definir
Total 3,669
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INVERSIÓN EN ELECTRICIDAD 2019-2023 
SEGÚN GRANDES PROYECTOS

Fuente y elaboración: Macroconsult.

Inversión en electricidad 2019-2023, 
según proyecto de inversión

(US$ millones)

 La inversión en grandes proyectos de electricidad alcanzará un pico de US$ 1,412 millones en 2022, cuando entren en construcción las centrales hidroeléctricas
Veracruz y Pucará.
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2.    Sectores no primarios

2.1. Transporte

2.2. Electricidad

2.3 Inmobiliario

2.4 Infraestructura diversa
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Elaboración y proyección: Macroconsult.

 Se esperan inversiones anuales de US$ 290 mil millones, en promedio, para
los próximos cincos años, de las cuales el 37% tiene una alta probabilidad
de ejecución y 63% tiene una probabilidad media de ejecución.

Inversión inmobiliaria 2019-2023, 
según probabilidad de ejecución 

(US$ millones)

INVERSIÓN INMOBILIARIA 2019-2023
SEGÚN PROBABILIDAD DE EJECUCIÓN

Alta probabilidad US$ millones Inicio de construcción
Mall Lifestyle La Molina 54 2017

Shopping Centers La Molina 109 2017
Mall Aventura San Anita (expansión) 50 2018

Real Plaza Puruchuco 150 2018
Mall Plaza Comas 110 2019

Mall Aventura Chiclayo 56 2019
Mall Aventura SJL 88 2020

Mall Aventura Iquitos 58 2020
Camino Real (remodelación) 120 2020

Total 795

Probabilidad media US$ millones Inicio de construcción
Parque Industrial de Ancón 500 2021

Real Plaza SJL 65 2021
Tambo Plaza Lima Sur 50 2020

InRetail San Isidro 65 2022
Excuartel San Martín 700 2022

Mall Plaza Cusco 60 2022
Real Plaza Higuereta 65 2023
Mega Plaza Huaraz 25 2023

Mega Plaza SJL 120 2023
Total 1,650
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INVERSIÓN INMOBILIARIA 2019-2023 
SEGÚN GRANDES PROYECTOS

Fuente y elaboración: Macroconsult.

Inversión inmobiliaria 2019-2023, 
según proyecto de inversión

(US$ millones) 

 La inversión en grandes proyectos inmobiliarios alcanzará un pico de US$ 410 millones en 2023 cuando entren en construcción el Mega Plaza SJL de Parque Arauco
y el proyecto en el excuartel San Martín de Intercorp.
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2.    Sectores no primarios

2.1. Transporte

2.2. Electricidad

2.4. Inmobiliario

2.5. Infraestructura diversa
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Elaboración y proyección: Macroconsult.

 Se esperan inversiones anuales de US$ 1,942 mil millones en promedio
para los próximos cincos años, de las cuales el 77% tiene una alta
probabilidad de ejecución y 23% tiene una probabilidad media de ejecución.

Inversión en infraestructura pública 2019-2023, 
según probabilidad de ejecución 

(US$ millones)

INVERSIÓN INFRAESTRUCTURA DIVERSA 2019-
2023, SEGÚN PROBABILIDAD DE EJECUCIÓN

Alta probabilidad US$ millones Inicio de construcción
Reconstrucción con Cambios 7,771 2017

Banda ancha zona sur 291 2018
Banda ancha norte 500 2019

PTAR Titicaca 263 2019
Total 8,825

Probabilidad media US$ millones Inicio de construcción
Obras de cabecera Lima 720 2021

PTAR Trujillo 139 2021
PTAR Huancayo 90 2021

Hospitales alta complejidad EsSalud 254 2021
Hospital Hipólito Unanue 250 2021

Hospital Cayetano Heredia 186 2021
Planta Desaladora Lima 226 2022

Colegios riesgo y alto rendimiento 400 2021-2022
Otros menores salud 430 2021-2022

Otros menores saneamiento 383 2021-2022
Total 3,0181,382 
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INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DIVERSA
2019-2023 , SEGÚN GRANDES PROYECTOS

Fuente y elaboración: Macroconsult.

Inversión en infraestructura diversa 2019-2023, 
según proyecto de inversión

(US$ millones)

 La inversión en grandes proyectos de infraestructura diversa alcanzará un pico de US$ 2,245 millones en 2021, cuando entren en construcción los que actualmente
están en cartera en Proinversión vinculados, principalmente, a saneamiento, hospitales y colegios.
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CONCLUSIONES



44 Elaboración y proyección: Macroconsult.

Inversión en grandes proyectos 2019-2023, 
según probabilidad de ejecución 

(US$ millones)

INVERSIÓN EN GRANDES PROYECTOS 2019-2023, 
SEGÚN PROBABILIDAD DE EJECUCIÓN

Inversión en grandes proyectos 2019-2023, 
según probabilidad de ejecución 

(acumulado)

Alta probabilidad: 63%
(US$ 44,852 MM)

Probabilidad media: 37%
(US$ 26,314 MM)

Total: US$ 71,166 MM
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INVERSIÓN EN GRANDES PROYECTOS
2019-2023, SEGÚN SECTOR ECONÓMICO

Elaboración y proyección: Macroconsult.

Inversión en grandes proyectos 2019-2023, 
según sector económico

(US$ millones)

Inversión en grandes proyectos 2019-2023, 
según sector económico

(acumulado)

Minería: 46%
(US$ 32,588 MM)

Transporte: 19%
(US$ 13,354 MM)

Infraestructura 
diversa: 14%

(US$ 9,712 MM)

Electricidad: 9%
(US$ 6,503 MM)

Hidrocarburos: 9%
(US$ 6,035 MM)

Inmobiliario: 2%
(US$ 1,444 MM)

Agricultura: 2%
(US$ 1,530 MM)
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INVERSIÓN 2019-2023

 La inversión es central para el crecimiento del país, puesto que incrementa la capacidad de producción y con eso 
el avance de la economía a largo plazo. La inversión total (privada y pública, excluyendo variación de inventarios) 
estaba cerca de los US$ 51 mil millones o 23% del PBI en 2018.

 En los próximos cincos años (2019-2023), la inversión acumulada en los grandes proyectos identificados por 
Macroconsult estará por encima de los US$ 70 mil millones (US$ 14 mil millones anuales en promedio), lo que 
representará el 23% de la inversión total y el 5.4% del PBI en dichos años. 

 La inversión en los grandes proyectos identificados por Macroconsult mostrará una tendencia al alza hasta 
alcanzar su máximo nivel en 2022, aunque el grado de incertidumbre sobre estos flujos de inversión es mayor 
(más del 50% de los montos en 2023 y 2023 tiene una probabilidad media de ejecución). 

 Por sectores económicos, la mitad de la inversión acumulada en grandes proyectos en los próximos cincos años 
se concentrará en la minería, siendo el más importante Quellaveco (6%). Otros sectores con flujos importantes de 
inversión serían transportes (16%), destacando la construcción de la Línea 2 del Metro de Lima (5%); e 
infraestructura diversa (15%), en particular, por la Reconstrucción con Cambios (9%).
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INFORMACIÓN DE CONTACTO
Valeria Santolalla
vsantolalla@macroconsult.pe
sim.macroconsult.pe
www.grupomacro.pe
(511) 203-9800
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ANEXO: FICHAS DE PROYECTOS
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MINERÍA
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PROYECTOS MINEROS EN EJECUCIÓN

Estado del proyecto
• La empresa contrató con Ferreyros equipos y soporte por US$ 500 millones.
• En consorcio con la española Obras Subterráneas S.A., Graña y Montero S.A. ganó la adjudicación del

proyecto para la construcción de túneles para transporte de minerales por un valor de US$ 45
millones.

• Graña y Montero se adjudicó también la construcción de la planta de procesamiento de la mina por un
valor de US$ 318 millones.

• Cosapi y EPSA iniciaron el movimiento de tierras para la construcción de vías de acceso al complejo
minero.

• La empresa Thyssenkrupp está por iniciar los trabajos para suministrar el sistema de transporte de
minerales por fajas y sin engranaje.

• En 2020 se espera iniciar la extracción de rocas sin valor comercial (prestriping) y la energización del
circuito de la mina, y en el 2021, el transporte de agua a la presa de relaves.

Departamento: Moquegua. Provincia: Mariscal Nieto. 
Distrito: Torata.

Operador Anglo American Quellaveco S.A.

Accionistas 60% Anglo American (Reino Unido) y 40% Mitsubishi (Japón)

Tipo Mina a tajo abierto

Inicio de construcción 2018

Inicio de producción 2022 

Producción anual 300,000 TMF de cobre (13% de la producción a 2018)
6,000 TMF de molibdeno (21% de la producción a 2018)

Quellaveco

US$ 5,300 MMInversión 
estimada

Inversión 
ejecutada
estimada

US$ 1,873 MM

Fuente: Minem, empresas, medios de comunicación. Elaboración: Macroconsult.
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Operador Marcobre S.A.C.

Accionistas 60% Minsur S.A. del Grupo Breca (Perú) y 40% Copec (Chile)

Tipo Mina a tajo abierto

Inicio de construcción 2018

Inicio de producción 2021

Producción anual 102,000 TMF de cobre (4% de la producción a 2018)

Estado del proyecto
• Graña y Montero se adjudicó la construcción de la planta de óxidos de la mina por US$

85 millones.
• Según el Ministerio de Energía y Minas (Minem), se generarán cerca de 4,500 empleos

en la etapa de construcción del proyecto y entre 1,000 y 1,500 en la etapa de
producción.

• En agosto de 2018, la empresa presentó un Informe Técnico Sustentatorio (ITS) que fue
aprobado. Su objetivo era optimizar las operaciones del proyecto con la introducción de
mejoras tecnológicas y una ampliación de 0.5%.

• Se espera que a 2021 el cobre represente el 50% de sus ventas.

Departamento: Ica. Provincia: Nazca. Distrito: San Juan 
de Marcona.

Mina Justa

US$ 1,600 MMInversión 
estimada

Inversión 
ejecutada
estimada

US$ 773 MM

PROYECTOS MINEROS EN EJECUCIÓN

Fuente: Minem, empresas, medios de comunicación. Elaboración: Macroconsult.
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Operador Minera Chinalco Perú S.A.

Accionistas 100% Aluminium Corporation of China (China)

Tipo Ampliación

Inicio de construcción 2018

Inicio de producción 2021

Producción anual 75,000 TMF de cobre (3% de la producción a 2018)

Estado del proyecto
• La ampliación permitirá incrementar la producción de cobre en alrededor 45% para

2020.
• Los minerales serán transportados en ferrocarril al puerto del Callao.
• Se espera que la ampliación de la mina genere 3,500 puestos de empleo más hasta

2021.
• Chinalco ha contratado a la empresa de metalmecánica Haug para instalar la

maquinaria.

Departamento: Junín. Provincia: Yauli. Distrito: 
Morococha.

Ampliación Toromocho

US$ 1,355 MMInversión 
estimada

Inversión 
ejecutada
estimada

US$ 400 MM

PROYECTOS MINEROS EN EJECUCIÓN

Fuente: Minem, empresas, medios de comunicación. Elaboración: Macroconsult.
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Operador Bear Creek Mining S.A.C.

Accionistas 100% Bear Creek Mining Corporation (Canadá)

Tipo Mina a tajo abierto

Inicio de construcción 2020

Inicio de producción 2022

Producción anual 8 millones de onzas de plata (5% de la producción a 2018)

Estado del proyecto
• Cuenta con EIA detallado aprobado.
• En etapa de estudios de ingeniería a detalle y construcción de obras tempranas.
• La construcción de la subestación eléctrica que proveerá energía al proyecto y la

población está avanzada en un 70%.
• La empresa evalúa mejores alternativas de financiamiento en base a flujos de caja

sustentados en la mejora del plan de minado y procesos de recuperación del
mineral con tecnología de punta.

• La construcción de las obras mayores empezaría durante la primera mitad de
2020.

Departamento: Puno. Provincia: Carabaya. Distrito: Corani.

Corani

US$ 585 MMInversión 
estimada

Inversión 
ejecutada
estimada

US$ 10 MM

PROYECTOS MINEROS
CON ALTA PROBABILIDAD DE EJECUCIÓN

Fuente: Minem, empresas, medios de comunicación. Elaboración: Macroconsult.
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Operador Compañía Minera Antapacay S.A.

Accionistas 100% Glencore PLC (Suiza)

Tipo Reposición de mina

Inicio de construcción 2019-2020

Inicio de producción 2022

Producción anual 105,000 TMF de cobre (4% de la producción a 2018)

Estado del proyecto
• Coroccohuayco es un proyecto diseñado para compensar la menor ley de la

mina Antapaccay. Al tener una ley mucho más alta (el doble que Antapaccay) se
espera que ayude a mantener estable el volumen de producción.

• El proyecto involucra alimentar las facilidades de procesamiento de Antapaccay,
por lo que no requiere de nuevas facilidades de procesamiento.

• La empresa concluyó sus estudios de factibilidad en 2017 y se encuentra
realizando estudios técnicos de hidrogeología, geotecnia y geometalurgia.

• La modificación del estudio de impacto ambiental (EIA) del proyecto se
encuentra en evaluación por parte de Servicio Nacional de Certificación
Ambiental (Senace).

Departamento: Cusco. Provincia: Espinar. Distrito: 
Espinar.

Integración Coroccohuayco

US$ 590 MMInversión 
estimada

Inversión 
ejecutada
estimada

n.d.

Fuente: Minem, empresas, medios de comunicación. Elaboración: Macroconsult.

PROYECTOS MINEROS
CON PROBABILIDAD MEDIA DE EJECUCIÓN
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Operador Jinzhao Mining Perú S.A.

Accionistas 100% Zhongrong Xinda Group Co. Ltd. (China)

Tipo Mina de tajo abierto

Inicio de construcción 2021

Inicio de producción 2025

Producción anual 28 millones TMF de hierro (tres veces la producción a 2018)

Estado del proyecto
• El proyecto incluye el desarrollo de una planta de beneficio con ducto hacia el puerto

de Marcona (Ica).
• Se encuentra en etapa de ingeniería con EIA aprobado con vigencia hasta enero 2020.
• Cuenta con la licencia social, pero el permiso de construcción aún está pendiente ya

que se necesita antes la aprobación del derecho de uso del terreno superficial, cuyo
procedimiento fue recientemente modificado por el Ministerio de Vivienda.

• Se tiene prevista la construcción de una planta para uso de agua del mar.

Departamento: Arequipa. Provincia: Caravelí. Distrito: Bella 
Unión y Lomas.

Pampa de Pongo

US$ 2,200 MMInversión 
estimada

Inversión 
ejecutada
estimada

US$ 300 MM

PROYECTOS MINEROS
CON PROBABILIDAD MEDIA DE EJECUCIÓN

Fuente: Minem, empresas, medios de comunicación. Elaboración: Macroconsult.
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Operador Compañía Minera Zafranal S.A.C.

Accionistas 80% Teck Resources Copper (Canadá) y 20% Mitsubishi 
Materials Corporation (Japón)

Tipo Mina de tajo abierto

Inicio de construcción 2020-2021

Inicio de producción 2023

Producción anual 120,000 TMF de cobre (5% de la producción a 2018)
25,000 onzas finas de oro (1% de la producción a 2018)

Estado del proyecto
• La empresa se encuentra elaborando su EIA detallado, el cual espera

completar a fines de 2019.
• Su estudio de factibilidad fue elaborado en 2018. Se encuentra en proceso de

revisión por accionistas. Se espera también que concluya a finales de 2019.

Departamento: Arequipa. Provincias: Castilla y Caylloma. 
Distritos: Huancarqui, Lluta y Majes.

Zafranal

US$ 1,157 MMInversión 
estimada

Inversión 
ejecutada
estimada

US$ 160 MM

PROYECTOS MINEROS
CON PROBABILIDAD MEDIA DE EJECUCIÓN

Fuente: Minem, empresas, medios de comunicación. Elaboración: Macroconsult.
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Operador Minera Antares Perú S.A.C.

Accionistas 100% First Quantum Minerals Ltd. (Canadá)

Tipo Mina de tajo abierto

Inicio de construcción 2021

Inicio de producción 2024

Producción anual 200,000 TMF de cobre (8% de la producción a 2018)

Estado del proyecto
• La empresa se encuentra en elaboración del EIA del proyecto.
• La empresa se encuentra enfocada en la reubicación de un pequeño grupo de

comunidades, lo cual es crítico para poder avanzar.
• Asimismo, la empresa continúa trabajando para obtener los acuerdos,

completar la evaluación del yacimiento, y avanzar hacia una decisión de
producción.

Departamento: Apurímac. Provincias: Cotabambas y Grau. 
Distritos: Chalhuahuacho y Progreso.

Haquira

US$ 1,860 MMInversión 
estimada

Inversión 
ejecutada
estimada

n.d.

PROYECTOS MINEROS
CON PROBABILIDAD MEDIA DE EJECUCIÓN

Fuente: Minem, empresas, medios de comunicación. Elaboración: Macroconsult.
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Operador Fosfatos del Pacífico S.A.

Accionistas 70% Fossal S.A.A. (Perú) y 30% Mitsubishi Corporation 
(Japón)

Tipo Mina de tajo abierto

Inicio de construcción 2021

Inicio de producción 2024

Producción anual 2.5 millones de TMF de fosfato (30% de la producción a 2017)

Estado del proyecto
• La empresa se encuentra realizando exploraciones en el área aprobada de la

modificación del EIA del proyecto para confirmar nuevas reservas dentro del
yacimiento.

Departamento: Piura. Provincia: Sechura. Distrito: Illescas.

Fosfatos Pacífico

US$ 831 MMInversión 
estimada

Inversión 
ejecutada
estimada

n.d.

PROYECTOS MINEROS
CON PROBABILIDAD MEDIA DE EJECUCIÓN

Fuente: Minem, empresas, medios de comunicación. Elaboración: Macroconsult.
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Operador Southern Peru Copper Corporation S.A.

Accionistas 89% Southern Peru Copper Corporation (México), 11% otros 
(capital flotante)

Tipo Mina de tajo abierto

Inicio de construcción 2021

Inicio de producción 2025

Producción anual 130,000 TMF de cobre (5% de la producción a 2018)
7,500 TMF de molibdeno (27% de la producción a 2018)

Estado del proyecto
• Culminaron los estudios de factibilidad y se encuentra desarrollando su EIA

detallado.
• Se esta evaluando si procesar los minerales mediante lixiviación o flotación. Este

último permitiría recuperar el molibdeno y el oro.

Departamento: Apurímac. Provincia: Aymaraes. Distrito: 
Tapayrihua.

Los Chancas

US$ 2,800 MMInversión 
estimada

Inversión 
ejecutada
estimada

US$ 54 MM

PROYECTOS MINEROS
CON PROBABILIDAD MEDIA DE EJECUCIÓN

Fuente: Minem, empresas, medios de comunicación. Elaboración: Macroconsult.
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Operador Minera Yanacocha S.R.L.

Accionistas 51% Newmont Mining (Estados Unidos), 44% Grupo 
Buenaventura (Perú) y 5% Sumitomo Corporation (Japón)

Tipo Reposición de mina 

Inicio de construcción 2021-2022

Inicio de producción 2025

Producción anual 350,000 onzas de oro (8% de la producción a 2018)

Estado del proyecto
• El proyecto se encuentra dentro de la actual zona de operación y consiste en el

procesamiento de los minerales sulfurados para la producción de cobre y oro.
Así se alargaría la vida de la mina aproximadamente hasta 2039.

• El EIA del proyecto fue aprobado el pasado mayo y ahora se encuentra en etapa
de factibilidad.

• Actualmente la empresa se encuentra evaluando opciones de financiamiento
para el desarrollo del proyecto.

Departamento: Cajamarca. Provincia: Cajamarca. 
Distritos: Cajamarca, La Encañada y Los Baños del Inca.

Yanacocha Sulfuros

US$ 2,100 MMInversión 
estimada

Inversión 
ejecutada
estimada

n.d.

PROYECTOS MINEROS
CON PROBABILIDAD MEDIA DE EJECUCIÓN

Fuente: Minem, empresas, medios de comunicación. Elaboración: Macroconsult.
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Operador Southern Peru Copper Corporation S.A.

Accionistas 100% Southern Peru Copper Corporation (México)

Tipo Mina de tajo abierto

Inicio de construcción 2022

Inicio de producción 2025

Producción anual 225,000 TMF de cobre (9% de la producción a 2018)

Estado del proyecto
• La empresa ha creado un equipo de gerencia multidisciplinario para planificar el

desarrollo del proyecto. Así, ha establecido contacto con las autoridades locales y
las comunidades con el fin de promover programas de desarrollo sustentables.

• En febrero de 2019, la empresa comenzó trabajos sociales y técnicos preliminares
en la zona de influencia.

Departamento: Cajamarca. Provincia: Cajamarca. 
Distrito: La Encañada.

Michiquillay

US$ 2,500 MMInversión 
estimada

Inversión 
ejecutada
estimada

n.d.

PROYECTOS MINEROS
CON PROBABILIDAD MEDIA DE EJECUCIÓN

Fuente: Minem, empresas, medios de comunicación. Elaboración: Macroconsult.
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Operador Southern Peru Copper Corporation S.A.

Accionistas 89% Southern Peru Copper Corporation (México), 11% otros 
(capital flotante)

Tipo Mina de tajo abierto

Inicio de construcción Por definir

Inicio de producción Por definir

Producción anual 120,000 TMF de cobre (5% de la producción a 2018)

Estado del proyecto
• El 9 de julio de 2019 la empresa confirmó que el Minem le otorgó la licencia de

construcción. La empresa se comprometió a no iniciar obras de construcción sin antes
coordinar con el ejecutivo espacios de diálogo con autoridades regionales, locales y la
población de la zona, para de esta manera resolver sus dudas sobre la operación de la
mina.

• El 9 de agosto el Consejo de Minería suspende la resolución que autoriza la
construcción del proyecto por un plazo de 120 días mientras emite un pronunciamiento
al recurso de revisión que presentó Élmer Cáceres, gobernador regional de Arequipa.

Departamento: Arequipa. Provincia: Islay. Distrito: 
Cocrachaca, Mejía y Dean Valdivia.

Tía María

US$ 1,400 MMInversión 
estimada

Inversión 
ejecutada
estimada

US$ 361 MM

PROYECTOS MINEROS
CON BAJA PROBABILIDAD DE EJECUCIÓN

Fuente: Minem, empresas, medios de comunicación. Elaboración: Macroconsult.
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Operador Minera Barrick Misquichilca S.A.

Accionistas 100% Barrick Gold Corporation (Canadá)

Tipo Reposición de mina

Inicio de construcción Suspendido

Inicio de producción Suspendido

Producción anual 100,000 onzas de oro (2% de la producción a 2018)

Estado del proyecto
• Suspendido por no cumplir criterios económicos del inversionista

Departamento: La Libertad. Provincia: Santiago De 
Chuco. Distrito: Quirulvilca.

Optimización Lagunas Norte

US$ 640 MMInversión 
estimada

Inversión 
ejecutada
estimada

n.d.

PROYECTOS MINEROS
CON BAJA PROBABILIDAD DE EJECUCIÓN

Fuente: Minem, empresas, medios de comunicación. Elaboración: Macroconsult.
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HIDROCARBUROS
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Descripción del proyecto
• Los principales objetivos son producir combustibles más limpios (con bajo

contenido de azufre) y ampliar la capacidad de procesamiento de 65 mil barriles
por día (bpd) a 95 mil bpd.

• Las obras comprenden la construcción de nuevas unidades principales, a cargo
de Técnicas Reunidas (España), y diversas unidades auxiliares, a cargo del
consorcio Cobra (España) – SCL (China).

• Inversionista y Operador: Petroperú (Perú).

Estado del proyecto
• Las unidades principales muestran un avance de 91% en ingeniería y 86% en

construcción. Las unidades auxiliares tienen un avance de 19%.
• Según la Contraloría, existen retrasos en el desarrollo de cuatro de las unidades

principales, por discrepancias en costos con las empresas proveedoras.
• Petroperú está considerando vender las unidades auxiliares de la refinería una

vez concluidas las obras para reducir su deuda de largo plazo de US$ 3,300
millones a US$ 2,300 millones.

• Se espera que la refinería entre en operación a inicios de 2021.

US$ 4,700 MMInversión 
estimada

Inversión 
ejecutada US$ 4,000 MM

Talara

Piura

Modernización de la Refinería de Talara

Departamento: Piura. Provincia: Talara. Distrito: Pariñas.

PROYECTOS DE HIDROCARBUROS
EN EJECUCIÓN

Fuente: Minem, empresas, medios de comunicación. Elaboración: Macroconsult.
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Descripción del proyecto
• Consiste en la explotación del Lote 64 de petróleo en el departamento de Loreto.
• El Lote tiene 160 millones de barriles de reservas probadas y probables y una

extensión de 761,500 hectáreas.
• En la primera fase se espera producir 10 mil bpd (20% de la producción

nacional).
• El proyecto es un jointventure liderado por Geopark (Colombia, 75% de

participación) en asociación con Petroperú (Perú, 25% de participación).

Estado del proyecto
• La empresa presentó su EIA ante el Senace, pero recientemente lo retiró para

“incorporar información”, con lo cual se estima que se retrase por lo menos seis
meses.

• Como consecuencia, la empresa no podrá iniciar su puesta en operación
comercial durante el primer semestre de 2020.

• Existe una controversia entre la empresa y la comunidad amazónica Achuar con
respecto a si el proyecto se ubica dentro del territorio de la comunidad, lo cual
ha generado cierto rechazo por parte de esta última.

Proyecto Morona

Tumbes

Amazonas

LoretoPiura

Cajamarca

64

US$ 484 MMInversión 
estimada

Inversión 
ejecutada n.d.

PROYECTOS DE HIDROCARBUROS
CON ALTA PROBABILIDAD DE EJECUCIÓN

Departamento: Loreto. Provincia: Loreto. Distrito: Datem del 
Marañón.

Fuente: Minem, empresas, medios de comunicación. Elaboración: Macroconsult.
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Descripción del proyecto
• El proyecto consiste en la explotación del Lote 95 de petróleo en el departamento

de Loreto por un periodo de 23 años.
• El Lote tiene 39.8 millones de barriles de reservas probadas y probables y una

extensión de 345,281 hectáreas.
• La explotación del pozo se hará por medio de pozos desviados y horizontales.
• Se espera que la producción del Lote 95 pase de 2,000 bpd a 10,000 bdp, un

aumento de 8,000 bpd o 16% de la producción nacional.
• El proyecto está a cargo de PetroTal Corp. (Canadá).

Estado del proyecto
• La empresa prevé invertir US$ 365 millones durante los próximos tres a cinco

años en la etapa de exploración del Lote.
• Actualmente el proyecto se encuentra en periodo de pruebas de producción y

espera iniciar la fase de explotación a finales de 2019.
• La empresa considera, en un primer momento, ofrecer el petróleo a la refinería

de Iquitos y, una vez habilitado el Oleoducto Norperuano, llevar los recursos a la
refinería de Talara.

• Recientemente obtuvo la aprobación de su EIA detallado

Proyecto Bretaña
Loreto

Brasil

San Martín

Ucayali

95

Departamento: Loreto. Provincia: Requena.

US$ 365 MMInversión 
estimada

Inversión 
ejecutada n.d.

PROYECTOS DE HIDROCARBUROS
EN EJECUCIÓN

Fuente: Minem, empresas, medios de comunicación. Elaboración: Macroconsult.
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Descripción del proyecto
• Consiste en un terminal multiboyas de recepción, almacenamiento y despacho

de Gas Licuado de Petróleo (GLP) e hidrocarburos líquidos en Villa El Salvador
(Lima).

• El terminal proyecta una capacidad de 33,656 metros cúbicos (m3) de GLP a
instalar, así como 75,656 m3 de hidrocarburos líquidos.

• Operador: Monteazul.

Estado del proyecto
• Actualmente el proyecto se encuentra en fase de aprobación del EIA-D en

Senace.

Terminal de GLP e hidrocarburos líquidos Villa El Salvador 

US$ 90 MMInversión 
estimada

Inversión 
ejecutada n.d.

PROYECTOS DE HIDROCARBUROS
CON ALTA PROBABILIDAD DE EJECUCIÓN

Villa el 
Salvador

Fuente: Minem, empresas, medios de comunicación. Elaboración: Macroconsult.
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Descripción del proyecto
• Consiste en un terminal de recepción, almacenamiento y despacho de líquidos a

granel en la ciudad de Mollendo (Arequipa).
• El terminal contará con tanques de almacenamiento con una capacidad de 550

mil barriles de combustibles (diésel, gasolinas y biocombustibles) con potencial a
un millón de barriles. Además, incluirá un amarradero multiboyas, islas de carga
para cisternas y una planta de tratamiento de aguas residuales.

• Operador: Monteazul.

Estado del proyecto
• El terminal se encuentra al costado del actual terminal de Petroperú en

Mollendo.
• El estudio de impacto ambiental fue aprobado en 2017.
• Cuenta con financiamiento cerrado.
• La construcción comenzó en 2019 y se espera inicie operación comercial en

2021.

Terminal de líquidos a granel - Mollendo 

US$ 55 MMInversión 
estimada

Inversión 
ejecutada n.d.

PROYECTOS DE HIDROCARBUROS
EN EJECUCIÓN

Monte Azul

Fuente: Minem, empresas, medios de comunicación. Elaboración: Macroconsult.
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Cusco

Apurímac

Junín Madre de Dios

Huancavelica

Ayacucho

58
88

57Descripción del proyecto
• El proyecto consiste en perforar 10 pozos de desarrollo desde los cuales se

extraerá gas y condensados provenientes de cuatro estructuras (Urubamba,
Picha, Taini y Paratori).

• El Lote 58 tiene 3.9 TFC de recursos contingentes de gas.
• Cuando entre en operación producirá 400 miles de pies cúbicos diarios de gas

natural.
• Durante la etapa de construcción el personal requerido promedio será de 500

personas, pudiendo alcanzar picos de mil personas en alguna etapa del trabajo.
• El proyecto esta a cargo de la China National Petroleum Corporation (CNPC) de

China.

Estado del proyecto
• El proyecto se encuentra temporalmente paralizado debido a que no se dio a la

empresa la autorización de desbosque que requiere, pues por ley es necesaria
una consulta previa. Sin embargo, dicha ley no cuenta con reglamento.

• Recientemente el proyecto fue declarado en fuerza mayor, lo que significará que
el inicio de su construcción y puesta en operación serán retrasados. Se espera
que en 2024 se inicien operaciones comerciales.

Departamento: Cusco. Provincia: La Convención. Distrito: 
Megantoni.

Lote 58 de gas natural

US$ 1,400Inversión 
estimada

Inversión 
ejecutada n.d.

PROYECTOS DE HIDROCARBUROS
CON PROBABILIDAD MEDIA DE EJECUCIÓN

Fuente: Minem, empresas, medios de comunicación. Elaboración: Macroconsult.
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Descripción del proyecto
• Consiste en el diseño, financiamiento, construcción, operación, mantenimiento

de sistemas de distribución de gas natural por red de ductos en siete regiones
del centro-sur del país; y transferencia de estos sistemas al Estado luego del
período de la concesión.

• El periodo de concesión (autosostenible) será de 32 años.

Estado del proyecto
• Actualmente existen tres postores precalificaciones para la adjudicación del

proyecto: Cálidda (Colombia), YPFB (Bolivia) y el consorcio LNG Holding-China
• Gezhouba Group Company (China).
• Proinversión espera adjudicar el proyecto en el primer trimestre de 2020.
• El exministro de Energía y Minas, Francisco Ísmodes, anunció un convenio con el

gobierno regional del Cusco para impulsar la iniciativa de instalación de
gasocentros para fomentar la demanda de gas natural en la zona.

• Asimismo, el gobierno peruano ha firmado un acuerdo con el gobierno boliviano
para que YPFB provea gas natural mediante redes en las localidades fronterizas
con Perú. Esto ha agregado mayor incertidumbre al proyecto de las siete
regiones porque Puno forma parte del área de influencia del proyecto.

Cusco

Ucayali

Puno

Junín

Huancavelica

Apurímac

Ayacucho

Masificación del uso de gas natural Zona Centro y Sur

US$ 400 MMInversión 
estimada

Inversión 
ejecutada n.d.

PROYECTOS DE HIDROCARBUROS
CON PROBABILIDAD MEDIA DE EJECUCIÓN

Fuente: Minem, empresas, medios de comunicación. Elaboración: Macroconsult.
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Descripción del proyecto
• Comprende el desarrollo de una infraestructura de ductos para el transporte de

gas natural y líquidos de gas natural, que tendrá como punto de inicio Cusco
(Malvinas), y pasará por las regiones de Arequipa y Moquegua. Está enmarcado
en la política energética del sector que contribuirá al desarrollo del país.

Estado del proyecto
• El proyecto anterior solo llegó a un avance de 30% y se paralizó en 2017 por

incumplimiento de cierre financiero del anterior concesionario (consorcio
liderado por Odebrecht).

• El nuevo diseño del proyecto será licitado bajo la modalidad de iniciativa
cofinanciada y su primer tramo llegará a la provincia de Anta (Cusco), mientras
que el segundo a Ilo (Moquegua).

• Se espera que el diseño y el trazo del ducto, a cargo de la consultora Mott
MacDonald., concluya en 2020 y que el proyecto se adjudique en 2021.

• luego de las declaraciones de Odebrecht sobre pago de sobornos en la anterior
concesión, se estima un mayor riesgo de demora en el proyecto.

Por definirInversión 
estimada

Inversión 
ejecutada US$ 2,200 MM

Sistema Integrado de Transporte de Gas Zona Sur del Perú

PROYECTOS DE HIDROCARBUROS
CON PROBABILIDAD MEDIA DE EJECUCIÓN

Fuente: Minem, empresas, medios de comunicación. Elaboración: Macroconsult.
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Estación 
Andoas 

Estación 
San José de 
Saramuro

Estación 5 

Bayóvar 

Descripción del proyecto
• El Oleoducto Norperuano fue construido en los años setenta para transportar

petróleo desde la selva (Loreto) hasta la costa peruana (Piura). Cuenta con nueve
estaciones para la recolección de petróleo (cuatro recolectoras) y para el bombeo
del petróleo (22 bombas).

• Petroperú está evaluando el modelo para hacer rentable el negocio, para lo cual
se debe determinar una tarifa cuyo volumen a transportar cubra la inversión en
su actualización tecnológica.

Estado del proyecto
• A finales de 2017 y principios de 2018, el ONP sufrió atentados que generaron

derrames.
• Las operaciones de mejora iniciaron a fines de julio de 2018 y se concentraron, al

principio, en el reemplazo de válvulas y la actualización de los sistemas de
control para evitar futuros derrames.

• Según el directorio de Petroperú, la modernización del oleoducto impulsaría la
producción del lotes en la selva peruana.

• Se espera que al final de 2019 se concluya el diseño del proyecto y que las
tuberías estén totalmente mejoradas para 2022.

US$ 800 MMInversión 
estimada

Inversión 
ejecutada US$ 180 MM

Tramo II
Ramal norte
Tramo I

Modernización del Oleoducto Norperuano (ONP)

PROYECTOS DE HIDROCARBUROS
CON BAJA PROBABILIDAD DE EJECUCIÓN

Fuente: Minem, empresas, medios de comunicación. Elaboración: Macroconsult.
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AGRICULTURA
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Descripción del proyecto
• La obra implicará la construcción de un túnel de 13 km de longitud, con un

diámetro de 4.2 metros, un dique móvil y una presa (36 metros de longitud y 10
metros de altura como máximo), así como 47 km de carreteras de acceso y obras
relacionadas. Las obras comenzaron en 2006.

• Hectáreas: 45,000 ha (31,000 ha nuevas y 14,000 ha mejoradas).
• Sin operador.

Estado del proyecto
• El directorio procedió a resolver el contrato con el Consorcio Obrainsa Astaldi

(COA) debido a que se venció el plazo para demostrar su fortaleza financiera.
• Según el directorio del proyecto, a fines de mayo se inició la revisión del avance

de obra del COA, para luego poder liquidar y elaborar el expediente del saldo de
obra.

• Se espera que la convocatoria para el proceso de licitación se realice en agosto
de 2019.

• Asimismo, se encuentran gestionando S/ 23 millones para los estudios del cuarto
componente del proyecto.

Proyecto Especial Alto Piura

Huancabamba
Morropón

Piura

Tumbes

Lambayeque

US$ 755 MMInversión 
estimada

Inversión 
ejecutada US$ 100 MM

Departamento: Piura. Provincias: Huancabamba, Morropón 
y Piura.

PROYECTOS AGRÍCOLAS
CON PROBABILIDAD MEDIA DE EJECUCIÓN

Fuente: Empresas, medios y Proinversión. Elaboración: 
Macroconsult.
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Descripción del proyecto
• Diseño, construcción y operación del sistema hídrico integral en el valle, mediante

la construcción de dos presas (La Montería y Sicán) y la ejecución de obras de
conducción y distribución para irrigar 33,200 nuevas hectáreas. Asimismo, se
desarrollará la operación y mantenimiento de las estructuras existentes.

• Hectáreas: 33,200 ha nuevas.

Estado del proyecto
• Se encuentra en estado de formulación por Proinversión y espera ser adjudicado

en 2020.

Sistema de afianzamiento hídrico en el valle Chancay

Departamentos: Lambayeque.

US$ 619 MMInversión 
estimada

Inversión 
ejecutada --

PROYECTOS AGRÍCOLAS
CON PROBABILIDAD MEDIA DE EJECUCIÓN

Fuente: Empresas, medios y Proinversión. Elaboración: 
Macroconsult.

Chancay

La Libertad

Cajamarca

Lambayeque
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Descripción del proyecto
• Consiste en la interconexión de los valles ubicados en los alrededores del río

Santa con un canal que parte del mismo. Está en proyecto la tercera etapa:
construcción de la presa Palo Redondo y el nuevo Canal Madre.

• Hectáreas: 70,000 ha (20,000 ha nuevas y 50,000 ha mejoradas).
• Operador: Chavimochic S.A.C.
• Accionistas: Odebrecht (Brasil) y Graña y Montero (Perú).

Estado del proyecto
• La presa Palo Redondo lleva un avance del 85%, mientras que no hay avance en el

canal madre.
• El proyecto está paralizado desde noviembre de 2016 por el caso Odebrecht.
• El gobierno regional de La Libertad y la concesionaria buscan la firma de una

adenda con el fin de rebalancear el presupuesto que se habría modificado,
consecuencia del alza en el precios de insumos de construcción.

• Actualmente, el gobierno regional de La Libertad y la concesionaria buscan llegar
a un acuerdo para que la empresa finalice la construcción de la presa Palo
Redondo. De esta manera, se evitaría el arbitraje.

Proyecto Chavimochic – Etapa III

Departamento: La Libertad. Provincias: Ascope, Trujillo y Virú.

Ascope

Trujillo

Virú

Áncash

Cajamarca San 
Martín

US$ 600 MMInversión 
estimada

Inversión 
ejecutada US$ 240 MM

PROYECTOS AGRÍCOLAS
CON PROBABILIDAD MEDIA DE EJECUCIÓN

Fuente: Empresas, medios y Proinversión. Elaboración: 
Macroconsult.
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Descripción del proyecto
• Trasvase de las aguas del río Huancabamba de la vertiente del Atlántico a la

vertiente del Pacífico vía un túnel trasandino de 20 km para su aprovechamiento
en la irrigación de tierras eriazas en el valle de Olmos y la generación
hidroenergética.

• El proyecto integral (fases 1, 2 y 3) añadirá 43,500 ha (38,000 ha nuevas y 5,500 ha
mejoradas).

• Operador: Concesionaria Trasvase Olmos y H2Olmos.
• Accionistas: Odebrecht (Brasil).

Estado del proyecto
• A la fecha casi se ha terminado la primera fase, falta por diseñar y construir la

infraestructura menor de riego en el valle viejo de Olmos para 5,500 ha.
• Paralizado por problemas con los concesionarios.
• El desarrollo de proyecto, así como la intervención de autoridades de la zona, se

encuentran bajo investigación del equipo especial Lava Jato.
• No hay claridad con respecto a la reanudación de la obra.

Proyecto Olmos – Fase I

Departamento: Lambayeque. Provincia: Lambayeque. 
Distrito: Olmos.

Olmos
Piura

Cajamarca

Am
az

on
as

US$ 600 MMInversión 
estimada

Inversión 
ejecutada US$ 185 MM

PROYECTOS AGRÍCOLAS
CON BAJA PROBABILIDAD DE EJECUCIÓN

Fuente: Empresas, medios y Proinversión. Elaboración: 
Macroconsult.
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Descripción del proyecto
• Fue concebido, en su visión integral, como un proyecto de desarrollo regional de

propósitos múltiples basado en la regulación y derivación de recursos hídricos de
las cuencas altas de los ríos Colca y Apurímac.

• Hectáreas: 38,500 ha nuevas.
• Operador: Angostura-Siguas S.A.
• Accionistas: Cobra (España).

Estado del proyecto
• El concesionario solicitó añadir US$ 107 millones por cambios tecnológicos

(adenda N° 13).
• Durante la semana del 17 junio de 2019, el consorcio y la Autoridad Autónoma de

Majes acordaron en la adenda 13 el monto de US$ 104 millones para realizar el
cambio tecnológico para la irrigación de tierras.

• El gobernador de Arequipa, Elmer Cáceres, espera que la firma de la adenda se
realice en julio de 2019.

• El ministro de Economía, Carlos Oliva, tenía previsto anunciar el destrabe del
proyecto antes de 28 de Julio, pero esto no ocurriría debido a dificultades para
obtener las opiniones técnicas de diversas entidades.

Proyecto Especial Majes Siguas- Etapa II

Departamento: Arequipa. Provincias: Caylloma y Arequipa. 
Distritos: Majes y Siguas.

Majes

Arequipa

Ayacucho

Apurímac

Cusco

US$ 560 MMInversión 
estimada

Inversión 
ejecutada US$ 240 MM

PROYECTOS AGRÍCOLAS
CON ALTA PROBABILIDAD DE EJECUCIÓN

Fuente: Empresas, medios y Proinversión. Elaboración: 
Macroconsult.
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TRANSPORTE: CARRETERAS Y OTROS
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Descripción del proyecto
• El proyecto consiste en la construcción de la segunda vía de la Panamericana

Norte en el tramo La Libertad, Lambayeque y Piura (Autopista del Sol).
• Distancia de la carretera: Trujillo-Chiclayo 242.6 km, Chiclayo-Piura 204.58 km,

Piura-Sullana 27.80 km. En total 475 km.
• El proyecto generará un ahorro de aproximadamente dos horas en el recorrido

del trayecto entre Sullana y Trujillo.
• Corvisal S.A. es el operador, siendo los principales accionistas Hidalgo e Hidalgo

S.A. y Construcción y Administración S.A.

Estado del proyecto
• En febrero de 2018 se aprobó la ejecución de la expropiación de áreas inmuebles

que eran afectadas por la ejecución de la obra. Sin embargo, aún existen retrasos
en la entrega de terrenos.

Autopista del Sol – Tramo Trujillo-Sullana

Departamentos: La Libertad, Lambayeque y Trujillo.

Trujillo

Sullana

US$ 325 MMInversión 
estimada

Inversión 
ejecutada US$ 135 MM

PROYECTOS EN CARRETERAS Y OTROS
CON ALTA PROBABILIDAD DE EJECUCIÓN

Fuente: Empresas, medios, Ositran y Proinversión. Elaboración: Macroconsult.
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Descripción del proyecto
• La obra tiene como objetivo el mejoramiento de la Red Vial Departamental

Moquegua - Arequipa: Tr. MO-108; Cruz de Flores, en los distritos Torata, Omate,
Coalaque, Puquina, L.D. Pampa Usuña, Moquegua; y Tramo: AR-118: en los
distritos Polobaya, Pocsi, Mollebaya, Arequipa.

• La distancia total es 118.5 km.
• El operador es Consorcio Concesión Vial del Sur S.A., con sus principales

accionistas Obrascon Lain S.A. y Cosapi S.A.

Estado del proyecto
• La obra se concesionó el 8 de agosto de 2017 y se espera esté concluida en 2021.
• A fines de 2018, el viceministro del Ministerio de Transportes y Comunicaciones

viajó a la zona para verificar los avances. Entregó también un cheque por S/ 4.9
millones para la adquisición de predios.

Mejoramiento de la Red Vial Departamental Moquegua-Arequipa

Departamentos: Arequipa y Moquegua.

Arequipa

Moquegua

US$ 140 MMInversión 
estimada

Inversión 
ejecutada n.d.

PROYECTOS EN CARRETERAS Y OTROS
CON ALTA PROBABILIDAD DE EJECUCIÓN

Fuente: Empresas, medios, Ositran y Proinversión. Elaboración: Macroconsult.
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Descripción del proyecto
• El proyecto consiste en la ampliación de la ruta del servicio de transporte

Metropolitano en su ruta original hasta Carabayllo.
• Se construirán 18 estaciones nuevas en un tramo de 10.2 km de vía exclusiva

entre la estación Naranjal y la avenida Chimpu Ocllo, al norte de Lima.
• Se construirá un patio taller adicional al ya existente en Sinchi Roca (Comas) y

una planta de tratamiento de aguas residuales para el riego de las áreas verdes a
lo largo del corredor.

Estado del proyecto
• Según Jorge Muñoz, alcalde de Lima Metropolitana, el proceso de licitación

tomaría entre cuatro y cinco meses, por lo que se espera que la obra inicie entre
agosto y setiembre de este año con una duración de 14 meses.

• Fernando Perera, presidente de Protransporte, agregó que cuando se culmine la
ampliación de ruta se adicionarán 80 buses nuevos troncales.

• El proyecto será financiado por el Banco Mundial.

Departamento: Lima. Provincia: Lima.

Ampliación norte del Metropolitano

Carabayllo

Ventanilla

Ancón

Lurigancho

Comas

US$ 116 MMInversión 
estimada

Inversión 
ejecutada n.d.

PROYECTOS EN CARRETERAS Y OTROS
CON ALTA PROBABILIDAD DE EJECUCIÓN

Fuente: Empresas, medios, Ositran y Proinversión. Elaboración: Macroconsult.
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Descripción del proyecto
• Consiste en la ampliación de la red vial Costa Verde en el nuevo tramo San Miguel

– Callao con una extensión de 5.8 km.
• Las labores incluyen la habilitación de 2.97 km de pistas entre San Miguel y el

Callao, con vías de tres carriles en ambos sentidos, la edificación de dos puentes
vehiculares, un puente peatonal de 55 m de extensión y la construcción de tres
viaductos: San Miguel – Callao, San Miguel – Chorrillos y Chorrillos - San Miguel.

• Las obras están a cargo de CRD S.A. Sucursal Perú (Colombia).

Estado del proyecto
• La ejecución de las obras se reinició en noviembre de 2018, luego de una

paralización ocasionada por problemas legales relacionados a corrupción de la
empresa entonces operadora del proyecto: Odebrecht. Dicho contrato fue disuelto
y, como consecuencia, la empresa demandó al Estado por US$ 58 millones.

• Actualmente, las obras llevan un 25% de avance y el tramo se habilitará de modo
parcial con motivo de los Juegos Panamericanos 2019. La obra finalizará en
octubre del presente año.

Departamento: Lima. Provincia: Lima. Distritos: San 
Miguel y Callao.

Tramo Costa Verde, San Miguel - Callao

Callao

San Martín

Lima

San Miguel

US$ 98 MMInversión 
estimada

Inversión 
ejecutada US$ 24 MM

PROYECTOS EN CARRETERAS Y OTROS
EN EJECUCIÓN

Fuente: Empresas, medios, Ositran y Proinversión. Elaboración: Macroconsult.
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Descripción del proyecto
• El proyecto busca implementar una autopista de 33.2 km desde el Óvalo 200

millas en el Callao hasta la Av. Circunvalación en San Luis.
• El proyecto tiene como ámbito de influencia un distrito de la provincia

constitucional del Callao y 11 distritos de Lima Metropolitana, de los cuales cinco
están ubicados en el área norte de la conurbación de Lima

• Se espera que esta obra complemente el túnel de Gambetta.

Estado del proyecto
• Se espera que este proyecto se adjudique el segundo semestre de 2020 por un

periodo de 30 años.
• Sería declarado de interés para iniciar su proceso de concesión pues es un

iniciativa privada cofinanciada.
• El proyecto está aprobado a nivel de detalle técnico según el MEF.
• El proyecto se encuentra en fase de estructuración en Proinversión.

Anillo Vial Periférico

Departamento: Lima. Provincia: Lima.

Callao

San Luis

US$ 2,000 MMInversión 
estimada

Inversión 
ejecutada n.d.

PROYECTOS EN CARRETERAS Y OTROS
CON PROBABILIDAD MEDIA DE EJECUCIÓN

Fuente: Empresas, medios, Ositran y Proinversión. Elaboración: Macroconsult.
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Descripción del proyecto
• El proyecto está compuesto por tres obras viales: construcción de segunda

calzada Carretera Sullana – Tumbes – Desvío Puente Internacional;
rehabilitación y construcción de puentes en la Carretera Sullana – Tumbes –
Desvío Puente Internacional; y la construcción de la vía de evitamiento de la
ciudad de Tumbes.

• Tiene una longitud de 287 km.
• Se espera la participación del sector privado bajo la modalidad de concesión.

Estado del proyecto
• El proyecto se encuentra en la elaboración de estudios de Proinversión. Se

espera que la declaratoria de interés se dé en 2019 para su posterior
adjudicación en 2020.

• La concesión se dará por 25 años.
• El responsable de la concesión es Provías.

Autopista Internacional del Norte

Departamentos: Piura y Tumbes.

Piura

Tumbes

US$ 756 MMInversión 
estimada

Inversión 
ejecutada n.d.

PROYECTOS EN CARRETERAS Y OTROS
CON PROBABILIDAD MEDIA DE EJECUCIÓN

Fuente: Empresas, medios, Ositran y Proinversión. Elaboración: Macroconsult.
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Descripción del proyecto
• El proyecto consiste en la ejecución de obras de mejoramiento y rehabilitación

(117 km), mantenimiento periódico inicial (503 km) y mantenimiento y operación
de 970 km aproximadamente, de la Carretera Longitudinal de la Sierra,
importante vía nacional que conecta 12 departamentos y recorre las regiones
andinas de punto a punta.

Estado del proyecto
• En 2018 la concesión del proyecto fue aplazada para 2020.
• La concesión del proyecto se dará por un periodo de 25 años.

Longitudinal de la Sierra Tramo 4

Departamentos: Junín, Huancavelica, Ayacucho, 
Apurímac e Ica.

Pisco

Huancayo

Abancay

Ayacucho

US$ 464 MMInversión 
estimada

Inversión 
ejecutada n.d.

PROYECTOS EN CARRETERAS Y OTROS
CON PROBABILIDAD MEDIA DE EJECUCIÓN

Fuente: Empresas, medios, Ositran y Proinversión. Elaboración: Macroconsult.
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Descripción del proyecto
• El proyecto implica la construcción y mejoramiento de la Carretera Central tramo

autopista puente Los Ángeles – puente Ricardo Palma.
• La vía proyectada será una variante que evitará pasar por las zonas urbanas, como

Chosica y Ricardo Palma. Por la gran demanda de tránsito vehicular, en la
actualidad la Carretera Central no abastece el tráfico de vehículos.

• Se trata de una iniciativa estatal cofinanciada.
• La longitud es 13.2 km.

Estado del proyecto
• El estudio de factibilidad ya fue realizado y se está a la espera de su aprobación.

Viaducto y túnel Chosica

Departamento: Lima.

Puente Los 
Ángeles

Puente 
Ricardo Palma

Lima

US$ 350 MMInversión 
estimada

Inversión 
ejecutada n.d.

PROYECTOS EN CARRETERAS Y OTROS
CON PROBABILIDAD MEDIA DE EJECUCIÓN

Fuente: Empresas, medios, Ositran y Proinversión. Elaboración: Macroconsult.



89

Descripción del proyecto
• Consiste en la construcción de un teleférico para conectar Independencia y San

Juan de Lurigancho, dos de los distritos más poblados de Lima.
• Tendrá cinco estaciones en una extensión de seis kilómetros.
• El punto inicial del sistema, según fuentes de la municipalidad, será la estación

Naranjal del Metropolitano. El paradero final sería la estación San Carlos de la
Línea 1 del Metro de Lima.

Estado del proyecto
• El Banco Mundial aprobó el concepto del proyecto, primer paso para lograr el

financiamiento del teleférico.
• La Municipalidad de Lima viene realizando un estudio de actualización de la

demanda del teleférico, pues el último que se tenía fue realizado por el Ministerio
de Vivienda en 2016.

• El plazo para iniciar el proceso de convocatoria para la construcción del proyecto
dependerá de si se consigue el financiamiento de organismos multilaterales,
como el Banco Mundial, así como el visto bueno del Ministerio de Economía y
Finanzas (MEF).

Departamento: Lima. Provincia: Lima. Distritos: Independencia 
y San Juan de Lurigancho.

Teleférico Independencia – San Juan de Lurigancho

US$ 121 MMInversión 
estimada

Inversión 
ejecutada n.d.

PROYECTOS EN CARRETERAS Y OTROS
CON PROBABILIDAD MEDIA DE EJECUCIÓN

Fuente: Empresas, medios, Ositran y Proinversión. Elaboración: Macroconsult.
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Descripción del proyecto
• Consiste en 20 km de conexión desde la finalización de la actual avenida Ramiro

Prialé hasta el puente Los Ángeles (Chaclacayo).
• La obra contará con dos carriles por sentido.
• Concesionaria: Rutas de Lima.
• Accionistas: Fondo de inversión Brookfield (desde 2016, NYSE: BAM).

Estado del proyecto
• Las obras se iniciaron en 2016, a pesar de que la Municipalidad de Lima aún no

entregaba el 100% de terrenos que se debían expropiar.
• El proyecto está paralizado desde el verano de 2017, cuando las obras fueron

afectadas por el Fenómeno El Niño costero.
• Actualmente la empresa está a la espera de que se terminen de entregar los

terrenos para continuar con las obras, las cuales solo tienen un avance de 20%.
• El actual alcalde de Lima, Jorge Muñoz, estaría buscando reformular el trazo del

tercer tramo del proyecto debido a que pasaría por urbanizaciones y colegios.
• No existe claridad con respecto a la reanudación de las obras.

Ampliación de la avenida Ramiro Prialé

Departamento: Lima.

US$ 295 MMInversión 
estimada

Inversión 
ejecutada US$ 60 MM

PROYECTOS EN CARRETERAS Y OTROS
CON BAJA PROBABILIDAD DE EJECUCIÓN

Puente Los 
Ángeles

Lima

Av. Las 
Torres

Fuente: Empresas, medios, Ositran y Proinversión. Elaboración: Macroconsult.
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Descripción del proyecto
• Consiste en cinco kilómetros de conexión desde la avenida República de Panamá,

en Barranco, hasta el Km 12 de la carretera Panamericana Sur, en San Juan de
Miraflores. El tiempo de trayecto será de cinco a siete minutos (actualmente 45
minutos en hora punta).

• La obra contará con una vía rápida con tres carriles por sentido que tendrá dos
peajes (ida y vuelta), vías auxiliares superiores de pase libre con dos carriles, y un
carril reservado para la ampliación del Metropolitano. La obra incluye puentes
vehiculares, puentes peatonales, óvalos a desnivel y viaductos.

• La construcción demoraría dos años desde la entrega de los más de 700 predios
que se espera expropiar, de los cuales 151 son del Estado. La expropiación de
predios demandará una inversión de US$ 70 millones.

Estado del proyecto
• En 2013 se firmó el contrato de concesión por 40 años con la Concesionaria Vía

Expresa Sur S.A., vinculada a la empresa Graña y Montero. Sin embargo, se firmó
un acuerdo de suspensión de la obra.

• Casi tres semanas después de su relanzamiento, el alcalde Jorge Muñoz
suspendió el proyecto luego de conocerse que la empresa estaba envuelta en un
caso de corrupción. No existe claridad sobre la reanudación de la obra.

Ampliación de la Vía Expresa Sur

Departamento: Lima. Provincia: Lima Metropolitana.

US$ 200 MMInversión 
estimada

Inversión 
ejecutada n.d.

PROYECTOS EN CARRETERAS Y OTROS
CON BAJA PROBABILIDAD DE EJECUCIÓN

Fuente: Empresas, medios, Ositran y Proinversión. Elaboración: Macroconsult.
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TRANSPORTE: FERROCARRILES
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Descripción del proyecto
• Nueva línea que permitirá llegar de Ate Vitarte al Callao en solo 45 minutos. La

obra es parte de la red del Metro de Lima y Callao. A diferencia de la Línea 1, esta
será subterránea.

• La empresa a cargo de las obras es Concesionario Metro de Lima Línea 2,
conformado por los siguientes accionistas: Cosapi S.A., Impregilo S.P.A., Iridium
Concesiones de Infraestructura S.A., Vialia S.L., Ansaldo Breda S.P.A. y Ansaldo
STS S.P.A.

Estado del proyecto
• En diciembre de 2018 se firmó la adenda N° 2 que establece el nuevo cronograma

de ejecución de las obras. De esta manera, la culminación del proyecto se aplaza
de 2020 a 2024.

• Según la adenda N° 2, el plazo para la puesta en operación de la etapa 1A (desde
Evitamiento hasta el Mercado Santa Anita) es diciembre de 2020. En julio de 2023
entraría en operación la etapa 1B y hacia junio de 2024, la etapa 2.

Línea 2 del Metro de Lima

L2

L2

L1

L1
Callao

Ate Vitarte
L1
L2

Línea 1
Línea 2

US$ 5,347 MMInversión 
estimada

Inversión 
ejecutada US$ 1,350 MM

PROYECTOS EN FERROCARRILES
EN EJECUCIÓN

* Fuente: Empresas, medios, Ositran y Proinversión. Elaboración: Macroconsult.
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Línea 3 del Metro de Lima

Descripción del proyecto
• La Línea 3 (eje Norte – Sur) unirá los distritos de Comas y Surco. El proyecto

consistirá en la concesión del diseño, financiamiento, construcción, provisión de
equipamiento electromecánico, adquisición de material rodante, operación y
mantenimiento.

Estado del proyecto
• El MTC está preparando un plan para sincerar las demandas de cada línea y

tener viabilidad.
• Se espera que la viabilidad de la Línea 3 del Metro de Lima se otorgue en el

transcurso del presente año y se otorgue la licitación en 2020.
• Aún no se ha establecido la modalidad bajo la cual se licitará.

L3

L3

L1

L1

L2

L2Comas
Santiago 
de Surco

L1
L2

Línea 1
Línea 2

L3 Línea 3

US$ 6,000 MMInversión 
estimada

Inversión 
ejecutada n.d.

PROYECTOS EN FERROCARRILES
CON PROBABILIDAD MEDIA DE EJECUCIÓN

Departamento: Lima. Provincia: Lima.

Fuente: Empresas, medios, Ositran y Proinversión. Elaboración: Macroconsult.
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Descripción del proyecto
• Tiene como objetivo construir un corredor ferroviario en el tramo Lima-Ica en

función a la demanda de transporte de carga y pasajeros. Estará conectado con la
extensión de la Línea 1 del Metro de Lima.

• Longitud de 491 km.

Estado del proyecto
• Su construcción se iniciaría en 2020 y las obras durarían entre cuatro y seis años.
• Según explicó el viceministro de Transportes y Comunicaciones, Carlos

Estremadoyro, luego de presentar sus iniciativas, los empresarios deben
desarrollar el correspondiente estudio para lograr la viabilidad del proyecto ante
el MEF.

Tren de Cercanías (Ferrocarril Barranca - Lima – Ica)

Departamentos: Lima e Ica. 

Ica

Barranca

Lima

US$ 3,264 MMInversión 
estimada

Inversión 
ejecutada n.d.

PROYECTOS EN FERROCARRILES
CON PROBABILIDAD MEDIA DE EJECUCIÓN

Fuente: Empresas, medios, Ositran y Proinversión. Elaboración: Macroconsult.
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Descripción del proyecto
• El proyecto consiste en el diseño, financiamiento, ejecución de obras, adquisición

de material rodante, operación y mantenimiento.
• Instalación de rieles nuevos, balastado, alineamiento y nivelación de la vía;

reforzamiento de taludes, protección contra la acción erosiva de los ríos Mantaro
e Ichu; mejora de las instalaciones y equipamiento de los talleres de mecánica.

• Longitud 128 km.

Estado del proyecto
• El MTC anunció que el proyecto se concesionaría en el segundo semestre de este

año bajo la modalidad de Asociación Público Privada (APP).
• La entrega de la buena pro se estima para el segundo semestre de 2019.
• Las empresas podrán precalificar al proyecto hasta el tercer trimestre.
• El plazo de la concesión es 30 años.

Mejoramiento de Ferrocarril Huancayo – Huancavelica

Departamentos: Junín y Huancavelica.

Huancavelica

Huancayo

Lima

US$ 227 MMInversión 
estimada

Inversión 
ejecutada n.d.

PROYECTOS EN FERROCARRILES
CON PROBABILIDAD MEDIA DE EJECUCIÓN

Fuente: Empresas, medios, Ositran y Proinversión. Elaboración: Macroconsult.
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TRANSPORTE: AEROPUERTOS
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Descripción del proyecto
• Consiste en la construcción de un nuevo terminal y una nueva pista de aterrizaje.
• El proyecto permitirá incrementar la capacidad de atención a 35 millones de

pasajes al año (22 millones en la actualidad).
• Operador: Lima Airport Partners (LAP).
• Accionistas: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (70%),

International Finance Corporation (20%) y AC Capitales SAFI (10%).

Estado del proyecto
• En 2019 se iniciaron trabajos preparatorios de limpieza del área, instalación del

cerco perimétrico y remediación ambiental.
• La etapa de construcción iniciaría a principios de 2020 con el movimiento de

tierras.
• Según el contrato de concesión, se entregaría la segunda pista de aterrizaje en

el 2022 y el nuevo terminal en el 2024.

Expansión del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez

Departamento: Lima. Provincia: Callao. Distrito: Callao.

US$ 1,500 MMInversión 
estimada

Inversión 
ejecutada US$ 350 MM

PROYECTOS EN AEROPUERTOS
EN EJECUCIÓN

Fuente: Empresas, medios, Ositran y Proinversión. Elaboración: Macroconsult.
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Descripción del proyecto
• Comprende la rehabilitación de pistas de hasta nueve terminales aéreos. La

inversión estimada es US$ 450 millones.
• También comprende la modernización del aeropuerto de Chiclayo, con lo que se

espera duplicar la capacidad de pasajeros. Incluye 200 a 300 metros adicionales
de pista. Contaría con una plataforma de cinco a siete posiciones, y una
plataforma de carga para productos de agroexportación. La inversión estimada
es US$ 350 millones.

• Operador: Aeropuertos del Perú.
• Accionistas: Grupo Sandoval.

Estado del proyecto
• A principios de 2019 comenzó la rehabilitación de pistas en el aeropuerto de

Chiclayo, y en agosto se espera recibir la adjudicación para la rehabilitación de
pistas del terminal de Piura para que inicien obras a fines de año.

• Se están preparando expedientes técnicos y estudios de ingeniería de detalle
para rehabilitar pistas en cuatro terminales por US$ 150-180 millones.

• En el caso de Talara, Trujillo y Cajamarca, están a la espera de la aprobación de
términos de referencia por parte del Estado.

• En setiembre-octubre de 2019 se estaría licitando la ingeniería de detalle de la
modernización del aeropuerto de Chiclayo.

Rehabilitación y ampliación de aeropuertos en el norte y centro

Ciudades: Chiclayo, Piura, Pucallpa, Pisco, Iquitos, 
Tumbes, Talara, Trujillo y Cajamarca.

US$ 800 MMInversión 
estimada

Inversión 
ejecutada n.d.

PROYECTOS EN AEROPUERTOS
EN EJECUCIÓN

Loreto

Ucayali

Tumbes

Piura

La Libertad

Ica

Lambayeque

Cajamarca

Fuente: Empresas, medios, Ositran y Proinversión. Elaboración: Macroconsult.
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Descripción del proyecto
• Diseño, construcción, financiamiento, operación y mantenimiento del nuevo

Aeropuerto Internacional de Chinchero-Cusco.

Estado del proyecto
• El gobierno de Pedro Pablo Kuczynski decidió terminar el contrato con Kuntur

Wasi (anterior concesionario) e iniciar la construcción como obra pública.
• El MTC convocó a países para brindar asistencia técnica.
• El 8 de enero de 2019, el Consejo Directivo de Proinversión aprobó las

modificaciones sustanciales a las bases del proceso de promoción de la inversión
privada, las mismas que recogen el carácter cofinanciado del proyecto, así como
el nuevo cronograma del proceso. Este incorpora la reapertura de la fecha de
precalificación de postores.

• En abril de 2019 iniciaron las obras de movimiento de tierras correspondientes a
la primera fase del desarrollo del proyecto. Se espera que concluyan en
setiembre.

• A fines de junio de 2019, un consorcio liderado por Korea Airports Corp. fue
seleccionado para supervisar y administrar el proyecto de construcción del
aeropuerto mediante un PMO. El contrato de firmó a fines de octubre

• Se espera el inició de los trabajos físicos para el segundo semestre de 2020 y la
puesta en operación en 2024.

Aeropuerto Internacional de Chinchero

Departamento: Cusco. Provincia: Urubamba. Distrito: 
Chinchero.

Cusco

Chinchero
Apurímac

Madre 
de Dios

US$ 740 MMInversión 
estimada

Inversión 
ejecutada n.d.

PROYECTOS EN AEROPUERTOS
EN EJECUCIÓN

Fuente: Empresas, medios, Ositran y Proinversión. Elaboración: Macroconsult.
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TRANSPORTE: PUERTOS
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Descripción del proyecto
• Situado a unos 80 km al norte de Lima. El proyecto total consiste en dos etapas

con un presupuesto total de US$ 3,000 millones e incluirá un área de actividades
logísticas.

• La primera etapa contará con dos muelles de contenedores y dos muelles de
carga a granel en un área de 141 hectáreas, así como un túnel que conectará el
puerto con un centro logístico cercano al puerto de 900 hectáreas.

• Capacidad de carga: 1 millón de contenedores (casi 50% de lo que atiende el
Callao) y 6 millones de toneladas de granel.

• Operador: Cosco Shipping Ports Chancay Perú.
• Accionistas: Cosco Shipping Ports Limited (China, 60%) y Volcán Compañía Minera

(Perú, 40%).
Estado del proyecto
• Ya se cuenta con el financiamiento.
• Se espera la aprobación de las Modificaciones al Estudios de Impacto Ambiental

(MEIA) por parte del Senace a principios de 2020.
• Actualmente se encuentran realizando trabajos de ingeniería que se esperan

culminen en marzo de 2020, fecha en que se obtendrían las licencias y permisos,
para luego licitar la construcción.

• Las obras de construcción empezarían en junio de 2020.
• La operadora prevé iniciar operaciones en junio de 2023.

Terminal Portuario de Chancay - etapa I

Departamento: Lima. Provincia: Huaral. Distrito: 
Chancay.

Lima

Chancay
Huaral

US$ 1,300 MMInversión 
estimada

Inversión 
ejecutada n.d.

PROYECTOS EN PUERTOS
CON ALTA PROBABILIDAD DE EJECUCIÓN

Fuente: Empresas, medios, Ositran y Proinversión. Elaboración: Macroconsult.
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Descripción del proyecto
• El puerto de Marcona se usaría, principalmente, para embarcar minerales, ya que

se encuentra cerca a centros de extracción (Marcona, Pampa del Pongo, Mina
Justa, Los Chancas, entre otros). Se estima que embarcaría cobre y hierro por
alrededor de 34 millones de TM.

Estado del proyecto
• La inversión en obras iniciales asciende a US$ 380 millones, mientras que la

inversión por obras de ampliación sería de US$ 200 millones.
• El Consorcio Terminal Portuario San Juan de Marcona, conformado por las

empresas Terminal Portuario Jinzhao Perú (del grupo chino Zhongrong Xinda
Group), Shougang Hierro Perú y China Communications Construction Company
Ltd. (CCCC), remitió su iniciativa privada a la Autoridad Portuaria Nacional. Sin
embargo, aún no se le habría dado la buena pro para la ejecución del proyecto.

• Se espera que la concesión del proyecto se otorgue en el transcurso del año.

Terminal portuario San Juan de Marcona

Departamento: Ica. Provincia: Nazca. Distrito: Marcona.

Arequipa

Marcona

US$ 580 MMInversión 
estimada

Inversión 
ejecutada n.d.

PROYECTOS EN PUERTOS
CON ALTA PROBABILIDAD DE EJECUCIÓN

Fuente: Empresas, medios, Ositran y Proinversión. Elaboración: Macroconsult.
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Descripción del proyecto
• El proyecto consiste en la modernización, rehabilitación, instalación de grúas,

entre otros, así como la operación del terminal por un plazo de 30 años.
• Operador: Consorcio Transportadora Salaverry S.A.
• Accionistas: Tramarsa y Naviera Tramarsa (ambas del Grupo Romero).

Estado del proyecto
• A inicios de año, el gobierno confirmó que a finales de 2019 se iniciarán las

obras de modernización del Puerto de Salaverry. La primera etapa, por US$ 130
millones, incluye dragado integral del puerto a fin de garantizar el ingreso
normal de naves hasta la rada del terminal marítimo y la extensión y ampliación
del muelle 1, entre otros.

• Se prevé el desarrollo de la modernización en cinco etapas, de las cuales dos
son obligatorias y tres están sujetas al aumento del tráfico de carga.

Modernización del puerto de Salaverry

Departamento: La Libertad. Provincia: Trujillo. Distrito: 
Salaverry.

Áncash

Salaverry

US$ 229 MMInversión 
estimada

Inversión 
ejecutada n.d.

PROYECTOS EN PUERTOS
EN EJECUCIÓN

Fuente: Empresas, medios, Ositran y Proinversión. Elaboración: Macroconsult.
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Descripción del proyecto
• El proyecto consiste en el diseño, construcción, financiamiento, conservación y

explotación del Terminal Portuario General San Martín (Pisco, Paracas) por un
periodo de 30 años.

• Operador: Consorcio Terminal Portuario Paracas S.A.
• Accionistas: Servinoga S.L., Pattac Empreendimentos e Participacoes S.A.,

Tucumán - Engenharia e Empreendimentos Ltda. y Fortesolo Servicos lntegrados
Ltda.

Estado del proyecto
• Cofide financiará hasta el 50% del proyecto.
• El proyecto inicio sus obras el 15 de junio de 2018.
• El 4 de abril del presente, mediante la RM N° 248-2019-MTC/01.02, se modificó el

contrato de inversión, reduciéndose el capital de inversión de US$ 236 millones a
US$ 227 millones.

• El concesionario solicitó la modificación de su EIA al Senace para incorporar la
construcción de dos plantas de agua y un almacén de concentrado de minerales.
Esta solicitud fue rechazada y la empresa, después de apelar, indicó que de ser
rechazada nuevamente iniciará un arbitraje contra el Estado.

Modernización del Terminal Portuario General San Martín

Departamento: Ica. Provincia: Pisco. Distrito: Paracas.

Ica

Paracas

US$ 227 MMInversión 
estimada

Inversión 
ejecutada US$ 35 MM.

PROYECTOS EN PUERTOS
EN EJECUCIÓN

Fuente: Empresas, medios, Ositran y Proinversión. Elaboración: Macroconsult.
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Descripción del proyecto
• El objetivo del terminal portuario será brindar, fundamentalmente, el servicio de

exportación de carga a los nuevos proyectos mineros (como Michiquillay, La
Granja, Galeno) y agroindustriales de las zonas cercanas.

Estado del proyecto
• Ya cuenta con la aprobación de la Autoridad Portuaria Nacional (APN), así como

del Ministerio de Defensa.
• Se espera que los términos del proyecto sean brindados en la segunda mitad de

este año por el MTC.
• Actualmente hay un litigio en manos del Tribunal Constitucional entre el Gobierno

Regional de Lambayeque e Inversiones Stop por la posesión de 1,336 hectáreas
que formarían parte del área del proyecto.

Terminal Portuario Lambayeque

Departamento: Lambayeque. Provincia: Chiclayo. 
Distrito: Puerto Eten.

Eten

Chiclayo

US$ 560 MMInversión 
estimada

Inversión 
ejecutada n.d.

PROYECTOS EN PUERTOS
CON PROBABILIDAD MEDIA DE EJECUCIÓN

Fuente: Empresas, medios, Ositran y Proinversión. Elaboración: Macroconsult.
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ELECTRICIDAD
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Central Hidroeléctrica San Gabán

Descripción del proyecto
• Corresponde al último de los cuatro saltos proyectados en la cuenca del río San

Gabán que aprovecha las aguas del río San Gabán, aguas abajo de la C.H. San
Gabán II, que se encuentra en operación.

• Potencia de generación: 205.8 MW.
• Operador: Hydro Global Perú S.A.
• Accionistas: China Three Gorges Corporation (China) y Energía de Portugal

(Portugal).

Estado del proyecto
• Es una iniciativa privada autosostenible presentada por el concesionario. El

Estado no intervendrá ni en el financiamiento, ni en el otorgamiento de garantías
financieras o no financieras.

• Para su financiamiento, la empresa firmó un convenio con el Banco de Desarrollo
de China.

• Las obras civiles iniciaron en setiembre de 2017, aún continúan los trabajos de
habilitación de campamentos y caminos de acceso, así como de perforación del
túnel de cables y movimiento de tierras.

• El plazo de operación del proyecto será de 30 años.

Departamento: Puno. Provincia: Carabaya. Distrito: San 
Gabán.

San Gabán

Puno

Arequipa

Cusco

Bolivia

US$ 438 MMInversión 
estimada

Inversión 
ejecutada US$ 35 MM

PROYECTOS DE ELECTRICIDAD
EN EJECUCIÓN

Fuente: Empresas, medios, Osinergmin, Minem y Proinversión. Elaboración: Macroconsult.
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Central Hidroeléctrica Veracruz

Descripción del proyecto
• Central de generación hidráulica, a pie de presa, con un potencia instalada de 635

MW, se abastecerá del río Marañón.
• Potencia de generación: 635 MW.
• Operador: Compañía Energética Veracruz S.A.

Estado del proyecto
• En elaboración de estudios. El 31 de marzo de 2017 se planteó la reubicación de la

presa 13 km aguas arriba, con el fin de minimizar el impacto ambiental del
proyecto, por lo cual se viene tramitando la modificación del EIA.

• El presupuesto ejecutado al 30 de diciembre de 2016 fue US$ 23 millones, que
corresponde a un 1.6% de avance financiero (0% de avance físico).

• La concesionaria presentó solicitud de fuerza mayor a la Dirección General de
Electricidad (DGE) del Minem para modificar el cronograma de obras al encontrar
tres zonas con pinturas rupestres.

• Fecha estimada de inicio de construcción: 2022-2023.
• Fecha estimada de inicio de operación: 2024-2025.

Departamento: Cajamarca. Provincia: Cutervo. Distrito: 
Cutervo.

Cajamarca

Cutervo

Lambayeque

Amazonas

Piura

US$ 1,444 MMInversión 
estimada

Inversión 
ejecutada US$ 23 MM

PROYECTOS DE ELECTRICIDAD
CON PROBABILIDAD MEDIA DE EJECUCIÓN

Fuente: Empresas, medios, Osinergmin, Minem y Proinversión. Elaboración: Macroconsult.
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Central Hidroeléctrica Pucará

Descripción del proyecto
• La central obtendrá su potencial mediante el aprovechamiento de los ríos

Urubamba, Salca y Acco.
• Potencia de generación: 178 MW.
• Operador: Empresa de Generación Hidroeléctrica del Cusco S.A.

Estado del proyecto
• La concesionaria suscribió un Contrato de Suministro de Energía Eléctrica con

Electroperú S.A. y se ha comprometido a brindar 60 MW durante 15 años.
• Luego del aplazamiento de la entrada en operación, en enero de 2018, el

Minem notificó a la empresa la intención de dar por resuelto el contrato de
compromiso de inversión. Al respecto, Egecusco habría apelado.

• El avance global de obras es 0%. Las obras están paralizadas por falta de 
financiamiento.

• La concesionaria solicitó ampliación de plazo de la entrada en operación hasta 
diciembre 2020 y está evaluando ampliar el plazo de su solicitud hasta 
diciembre de 2021.

Departamento: Cusco. Provincia: Canchis. Distrito: San 
Pablo.

US$ 360 MMInversión 
estimada

Inversión 
ejecutada n.d.

Arequipa

San Pablo

Cusco

Puno

PROYECTOS DE ELECTRICIDAD
CON PROBABILIDAD MEDIA DE EJECUCIÓN

Fuente: Empresas, medios, Osinergmin, Minem y Proinversión. Elaboración: Macroconsult.
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Otros proyectos de energía en camino
Proyecto US$ millones Zona de influencia Fecha de adjudicación

Enlace 220 Kv Tingo María -Aguaytía, Subestaciones, Líneas y Ampliaciones 
Asociadas

208.81 Tumbes, Piura, Huánuco y 
Ucayali 2020 - 2021Enlace 500 Kv La Niña -Piura, Subestaciones, Líneas y Ampliaciones Asociadas

Enlace 220 Kv Pariñas –Nueva Tumbes, Subestaciones, Líneas y Ampliaciones 
Asociadas
Línea de Transmisión 500 Kv Subestación Piura Nueva-Frontera 144 Tumbes y Piura 2020 - 2021
Modernización de da Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad 
Electro Noroeste S.A. 105 Tumbes y Piura 2020 - 2021

Repotenciación A 1000 Mva de la Lt Carabayllo-Chimbote -Trujillo 500 Kv y 
Compensador Reactivo Variable en subestación Trujillo 500 Kv. 90 Lima, Áncash y La Libertad 2020 - 2021

Subestación Chincha Nueva de 220/60 Kv, Subestación Nazca Nueva de 220/60 
Kv y Línea de Transmisión 138 Kv Puerto Maldonado-Iberia. 58 Ica y  Madre de Dios 2020 - 2021

Subestación Nueva Carhuaquero 220 Kv y Compensador Reactivo Variable en 
Subestación San Juan 220 Kv. 23 Cajamarca, Lambayeque y 

Lima 2020 - 2021

Enlace de 500 kV Mantaro-Nueva Yanango- Carapongo y Subestaciones (SS. EE.) 
Asociadas. 277 Huancavelica, Junín y Lima 2020

Enlace 500 kV Nueva Yanango-Nueva Huánuco y SS. EE. Asociadas 233 Junín, Pasco, Huánuco y 
Áncash 2020

Total 1,138

PROYECTOS EN ELECTRICIDAD
CON PROBABILIDAD MEDIA DE EJECUCIÓN

Fuente: Empresas, medios, Osinergmin, Minem y Proinversión. Elaboración: Macroconsult.
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Central Hidroeléctrica Chadín II

Descripción del proyecto
• Consiste en el aprovechamiento de un cañón en la cuenca media del río Marañón

para la construcción de una central hidroeléctrica: una presa de 175 m de altura
para formar un embalse de 1,960 hm³ de agua.

• Potencia de generación: 600 MW.
• Operador: AC Energía S.A.
• Accionistas: Odebrecht Latin Finance.

Estado del proyecto
• La concesionaria presentó al Minem una solicitud de modificación del Cronograma

de Ejecución de Obra para aplazar el inicio de obras y la entrada en operación a
octubre de 2019 y setiembre de 2025, respectivamente. Esta solicitud fue
rechazada.

• Comunidades en Cajamarca interpusieron una acción de amparo contra el
proyecto argumentando una mala elaboración del EIA.

• Se están realizando los estudios de ingeniería.

Departamento: Cajamarca. Provincia: Celendín. Distrito: 
Cortegana.

Cajamarca

CorteganaLambayeque

Amazonas

Piura

US$ 2,023 MMInversión 
estimada

Inversión 
ejecutada US$ 12 MM

PROYECTOS EN ELECTRICIDAD
CON BAJA PROBABILIDAD DE EJECUCIÓN

Fuente: Empresas, medios, Osinergmin, Minem y Proinversión. Elaboración: Macroconsult.
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Central Hidroeléctrica Molloco

Descripción del proyecto
• El Complejo Hidroeléctrico Molloco contempla tres embalses de regulación:

Machucocha, Molloco y Japo, para lo cual se construirá dos centrales en
cascada: C. H. Llática y C. H. Soro. Se abastecerá de los ríos Illigua, Molloco y
Huaruro.

• Potencia de generación: 280 MW.
• Operador: Generadora Eléctrica Molloco S.A.C.
• Accionistas: Corsan Corviam (España), Engevix (Brasil) y Enex (Chile).

Estado del proyecto
• El proyecto está paralizado.
• La Concesionaria se encuentra en incumplimiento de Contrato de Compromiso

de Inversión, al no haber renovado y entregado la Carta Fianza de Fiel
Cumplimiento, el MINEM ejecutó la Carta Fianza respectiva por 8 MM US$ con
fecha 13.12.2017

• La empresa solicitó una ampliación de la fecha para puesta en operación
comercial hasta diciembre de 2020, debido a problemas con la comunidad de
Llática por los permisos solicitados para la construcción de los accesos a las
centrales hidroeléctricas.

• Adicionalmente, podría retrasarse por problemas financieros del consorcio.

Departamento: Arequipa. Provincia: Caylloma. Distrito: 
Chivay.

ChivayArequipa

Cusco
Ica

US$ 680 MMInversión 
estimada

Inversión 
ejecutada US$ 23 MM

PROYECTOS EN ELECTRICIDAD
CON BAJA PROBABILIDAD DE EJECUCIÓN

Fuente: Empresas, medios, Osinergmin, Minem y Proinversión. Elaboración: Macroconsult.
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Central Hidroeléctrica Curibamba

Descripción del proyecto
• Central de generación hidráulica, de regulación horaria. Consiste en dos

captaciones independientes de los ríos Comas y Uchubamba. La toma principal
se ubica en el río Comas, donde se emplazará una presa con una capacidad de
1.3 millones de m³. La toma secundaria se ubicará en el río Uchubamba y
consistirá de un barraje de concreto de unos 50 m de longitud.

• Potencia de generación: 195 MW.
• Operador: Enel Generación Perú.
• Accionistas: Grupo Enel (Italia).

Estado del proyecto
• El proceso de compra de terrenos está demorando más de lo esperado por

controversias internas dentro de las comunidades involucradas.
• La empresa presentó una solicitud para modificar la puesto en operación

comercial a febrero de 2028 por causas de fuerza mayor, debido a una nueva
carretera ejecutada por la Municipalidad Distrital de Mariscal Castilla en las
áreas del proyecto hidroeléctrico. A la fecha aún no se ha resuelto dicha
solicitud.

Departamento: Junín. Provincia: Jauja. Distrito: 
Monobamba.

Pasco

MonobambaLima

Junín

US$ 577 MMInversión 
estimada

Inversión 
ejecutada n.d.

PROYECTOS DE ELECTRICIDAD
CON PROBABILIDAD BAJA DE EJECUCIÓN

Fuente: Empresas, medios, Osinergmin, Minem y Proinversión. Elaboración: Macroconsult.
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Central Hidroeléctrica Belo Horizonte

Descripción del proyecto
• La central aprovechará el río Monzón, con una altura bruta de 126 m y un caudal

nominal de 180 m³/s.
• Potencia de generación: 180 MW.
• Operador: Compañía Eléctrica del Centro S.A.C.
• Accionistas: Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción S.A.C.

Estado del proyecto
• La entrega de concesión definitiva se realizó en 2011 por parte del Minem.
• Posteriormente, en setiembre de 2015, el Minem aprobó la segunda

modificación del Cronograma de Ejecución de Obras, siendo la nueva fecha de
inicio diciembre de 2016 y la entrada en operación, diciembre de 2021.

• El 2017, el Minem declaró inadmisible la solicitud de ampliación para la puesta
en operación. La empresa apeló su aprobación por fuerza mayor para poder
ampliar la potencia de la central. Hasta la fecha, el Minem no se ha
pronunciado.

• Odebrecht ha vendido las acciones de este proyecto a dos empresas chinas:
Zhong Hong International Engineering Co. Ltd. y China Rainbow International
Investment Co. Ltd.,

• Aún no se inicia la construcción del proyecto.

Departamento: Huánuco. Provincia: Huamalíes. Distrito: 
Monzón.

Monzón

Huánuco
Áncash

Pasco

Ucayali

US$ 389 MMInversión 
estimada

Inversión 
ejecutada n.d.

PROYECTOS EN ELECTRICIDAD
CON BAJA PROBABILIDAD DE EJECUCIÓN

Fuente: Empresas, medios, Osinergmin, Minem y Proinversión. Elaboración: Macroconsult.
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INMOBILIARIO
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Real Plaza Puruchuco

Descripción del proyecto
• Características: tres tiendas por departamento, dos supermercados, una tienda

de mejoramiento del hogar, patio de comidas, entre otros. Será el centro
comercial más grande de Inretail.

• Visitas esperadas en el primer año de operación: 2 millones.
• Área arrendable (GLA): 120,328 m2 (con 60,000 m2 para expansión).
• Operador: InRetail Shopping Malls.
• Accionistas: Intercorp (Perú).

Estado del proyecto
• El proyecto muestra un avance de 80%.
• Más del 80% de ocupación asegurada, con más de 250 marcas de las mejores

empresas peruanas e internacionales de moda, entretenimiento y restaurantes.
• La empresa confirmó su inauguración en octubre de este año y espera captar dos

millones de visitas mensuales.
• Fecha estimada de apertura: cuarto trimestre de 2019.

Departamento: Lima. Provincia: Lima. Distrito: Ate.

US$ 150 MMInversión 
estimada

Inversión 
ejecutada US$ 120 MM

PROYECTOS INMOBILIARIOS
CON ALTA PROBABILIDAD DE EJECUCIÓN

Fuente: Empresas y medios. Elaboración: Macroconsult.
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Camino Real (Remodelación)

Descripción del proyecto
• Remodelación integral del Centro Comercial Camino Real en San Isidro.
• Se contempla intervención de la fachada y las tres torres de oficinas, así como de

las salas de cine. También se añadirán nuevas áreas correspondientes a
inmuebles aledaños.

• Área arrendable (GLA): 30,000.
• Operador: Grupo Centenario.
• Accionistas: Grupo Romero (Perú).

Estado del proyecto
• La iniciativa se ha visto retrasada por demoras relacionadas a la subsanación de

observaciones en la Municipalidad de Lima.
• Según el gerente general de la operadora, el proyecto presentaría retrasos en la

entrega de permisos por parte de la Municipalidad de Lima. como la aprobación
del Estudio de Impacto Vial (EIV)

• Cuenta con EIV aprobado.
• El inicio de las obras de remodelación está previsto para enero de 2020.
• Fecha estimada de apertura: cuarto trimestre de 2021.

Departamento: Lima. Provincia: Lima. Distrito: San Isidro.

US$ 120 MMInversión 
estimada

Inversión 
ejecutada n.d.

PROYECTOS INMOBILIARIOS
CON ALTA PROBABILIDAD DE EJECUCIÓN

Fuente: Empresas y medios. Elaboración: Macroconsult.
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Mall Plaza Comas

Descripción del proyecto
• Características: albergará 190 locales comerciales, 12 salas de cine, dos tiendas

por departamento, un hipermercado, un homecenter, dos centros de
entretenimiento, 1,445 estacionamientos, gimnasio, restaurantes, entre otros.
Será el mall más exclusivo de Lima Norte.

• Área arrendable (GLA): 78,000 m2.
• Operador: Mall Plaza Perú S.A.
• Accionistas: Falabella (Chile).

Estado del proyecto
• La etapa de construcción se inició en enero de 2019.
• Este será el cuarto centro comercial de Mallplaza en Perú, pues ya cuenta con

presencia en Trujillo, Bellavista y Arequipa.
• Solo en la etapa de construcción generará alrededor de 1,500 puestos de trabajo

(en la etapa de operación generará, por lo menos, 2,500 puestos de trabajo).
• Se convertirá en el primer mall LEED de Lima.
• Fecha estimada de apertura: primer trimestre de 2020.

Departamento: Lima. Provincia: Lima. Distrito: Comas.

US$ 110 MMInversión 
estimada

Inversión 
ejecutada n.d.

PROYECTOS INMOBILIARIOS
CON ALTA PROBABILIDAD DE EJECUCIÓN

Fuente: Empresas y medios. Elaboración: Macroconsult.
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Shopping Centers La Molina

Descripción del proyecto
• Características: contará con cinco niveles, un supermercado Wong de ocho mil

m2, tienda por departamento París y más de 150 locales comerciales.
• Área arrendable (GLA): 35,700 m2.
• Operador: Cencosud Shopping Centers.
• Accionista: Cencosud (Chile).

Estado del proyecto
• Muestra un avance de 59%.
• La excavación y estacionamientos ya están acabados.
• Hubo una paralización en 2017 por una reprogramación de inversiones, sin

embargo, en la memoria anual de Cencosud se menciona que se reanudaron las
operaciones en 2018.

• Fecha estimada de apertura: fines de 2019.

Departamento: Lima. Provincia: Lima. Distrito: La Molina.

US$ 109 MMInversión 
estimada

Inversión 
ejecutada US$ 64 MM

PROYECTOS INMOBILIARIOS
CON ALTA PROBABILIDAD DE EJECUCIÓN

Fuente: Empresas y medios. Elaboración: Macroconsult.
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Mall Aventura San Juan de Lurigancho

Descripción del proyecto
• Se encuentra ubicado a pocos metros del cruce de la Av. Próceres de la

Independencia y la Av. Lurigancho, por ser la zona de mayor consolidación del
distrito. Se encuentra a pocos metros de la estación Pirámides del Sol de la
Línea 1 del Metro de Lima.

• Es el primer centro comercial en el distrito más poblado del Perú que agrupa un
amplio mix comercial en cuatro niveles.

• Visitas mensuales en primer año de operación: 1.7 millones.
• Área arrendable (GLA): 61,533 m2.
• Operador: Mall Aventura S.A.
• Accionistas: Ripley (Chile).

Estado del proyecto
• Aún no tiene un avance físico. Se espera el inicio de obras de construcción en

julio de este año.
• Se confirmó el ingreso de un fast fashion así como de 12 restaurantes en el

bulevar de comidas.
• Fecha estimada de apertura: segundo semestre de 2021.

Departamento: Lima. Provincia: Lima. Distrito: SJL.

US$ 88 MMInversión 
estimada

Inversión 
ejecutada n.d.

PROYECTOS INMOBILIARIOS
CON ALTA PROBABILIDAD DE EJECUCIÓN

Fuente: Empresas y medios. Elaboración: Macroconsult.
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Mall Aventura Chiclayo

Descripción del proyecto
• Se encuentra ubicado en la zona de mayor crecimiento residencial de Chiclayo,

cuenta con 51,429 m2 de área arrendable. Será un punto referencial de la
ciudad debido a que estará situado en la salida hacia el norte y otras partes del
país.

• Contará con dos tiendas por departamento, un fast fashion, un hipermercado, un 
homecenter, 100 tiendas especializadas, un gimnasio, un área moderna de cines, 
zona de comida, juegos, financiera y automotor.

• Visitas mensuales en primer año de operación: un millón.
• Área arrendable (GLA): 51,429 m2.
• Operador: Mall Aventura S.A.
• Accionista: Ripley (Chile).

Estado del proyecto
• Le empresa inició la construcción del centro comercial el pasado abril.
• Fecha estimada de apertura: primer semestre de 2020.

Departamento: Lambayeque. Provincia: Chiclayo. Distrito: 
Chiclayo. FUENTE?

US$ 66 MMInversión 
estimada

Inversión 
ejecutada n.d.

PROYECTOS INMOBILIARIOS
CON ALTA PROBABILIDAD DE EJECUCIÓN

Fuente: Empresas y medios. Elaboración: Macroconsult.
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Mall Aventura Iquitos

Descripción del proyecto
• Se encuentra en una zona que cuenta con gran potencial comercial y en actual

expansión, tiene 55,573 m2 de área arrendable, siendo el primer centro comercial
en la selva peruana con un amplio mix comercial que lo convierte en un punto
importante para el comercio.

• Contará con dos tiendas por departamento, un fast fashion, un hipermercado, un 
homecenter, 100 tiendas especializadas, un gimnasio, 1unárea moderna de cines, 
zona de comida, juegos y financiera.

• Se proyecta que tendrá 800 mil vistas mensuales el primer año de su operación.
• Área arrendable (GLA): 55,573 m2.
• Operador: Mall Aventura S.A.
• Accionista: Ripley (Chile)

Estado del proyecto
• La empresa inició obras el pasado abril.
• Se espera que la apertura genere alrededor de tres mil puestos de trabajo.
• Fecha estimada de apertura: segundo semestre de 2021.

Departamento: Loreto. Provincia: Maynas. Distrito: Iquitos.

US$ 58 MMInversión 
estimada

Inversión 
ejecutada n.d.

PROYECTOS INMOBILIARIOS
CON ALTA PROBABILIDAD DE EJECUCIÓN

Fuente: Empresas y medios. Elaboración: Macroconsult.
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Mall Lifestyle La Molina

Descripción del proyecto
• Características: este proyecto tendría un mix de oficinas y boutiques con marcas

de lujo, así como restaurantes gourmet, dejando de lado las tiendas anclas.
• Se trata de un centro abierto donde los pasillos comerciales asemejan a vías

públicas. Hay una marcada preocupación por los espacios libres y se busca que
haya áreas verdes donde el público además de comprar, pueda simplemente
pasar tiempo agradable.

• Área arrendable (GLA): 19,500 m2.
• Operador y accionista: Parque Arauco (Chile).

Estado del proyecto
• Las obras de construcción fueron paralizadas en 2017 debido a problemas en los

permisos; sin embargo, a inicios de 2018 se retomaron las obras.
• Fecha estimada de apertura: 2020.

Departamento: Lima. Provincia: Lima. Distrito: La Molina.

US$ 54 MMInversión 
estimada

Inversión 
ejecutada n.d.

PROYECTOS INMOBILIARIOS
CON ALTA PROBABILIDAD DE EJECUCIÓN

Fuente: Empresas y medios. Elaboración: Macroconsult.
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Mall Aventura Santa Anita (Expansión)

Descripción del proyecto
• Características: un fast fashion, un homecenter, 120 tiendas especializadas, dos 

nuevas salas de cine, nueva zona financiera y nueva zona de entretenimiento.
• Visitas esperadas en el primer año de operación: 2.1 millones.
• Área arrendable (GLA): 34,867 m2 (9,000 m2 destinados a entretenimiento).
• Operador: Mall Aventura S.A.
• Accionista: Ripley (Chile).

Estado del proyecto
• A la fecha tiene un 85% de arriendo, algunas de las marcas con contrato son: 

H&M, Promart, Adidas (local de más de 600 m2), Renzo Costa, Skechers, Mae
Alcot, Chuck & Cheese’s, Smart Fit, entre otros.

• Se firmó el ingreso de un acuario de 1,500 m2 con el cual espera atraer a 200,000 
visitantes adicionales por mes.

• Fecha estimada de apertura: segundo semestre de 2019.

Departamento: Lima. Provincia: Lima. Distrito: Santa Anita.

US$ 50 MMInversión 
estimada

Inversión 
ejecutada US$ 40 MM

PROYECTOS INMOBILIARIOS
CON ALTA PROBABILIDAD DE EJECUCIÓN

Fuente: Empresas y medios. Elaboración: Macroconsult.
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Excuartel San Martín

Descripción del proyecto
• Contempla la construcción de un mega centro comercial, un centro de eventos,

un hotel cinco estrellas, un rascacielos de 60 pisos y alrededor de siete torres
residenciales en un área aproximada de 6.8 hectáreas.

• El recinto se desarrollará en el excuartel San Martín.
• Operador: InRetail Shopping Malls.
• Accionista: Intercorp (Perú).

Estado del proyecto
• En 2017, Urbi Propiedades, subsidiaria de Intercorp, compró su participación a

Graña y Montero, que poseía el 50%, por US$ 50 millones.
• La empresa presentó en diciembre de 2018 su EIA, el cual fue aprobado.
• La empresa presentará una propuesta de la vía de acceso subterránea hacia la

Costa Verde a la Municipalidad de Lima, así como a las autoridades de Miraflores
y la Autoridad Autónoma de la Costa Verde, como alternativa para reducir el
impacto vehicular del proyecto en el distrito.

Departamento: Lima. Provincia: Lima. Distrito: San Isidro.

US$ 700 MMInversión 
estimada

Inversión 
ejecutada n.d.

PROYECTOS INMOBILIARIOS
CON PROBABILIDAD MEDIA DE EJECUCIÓN

Fuente: Empresas y medios. Elaboración: Macroconsult.
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Parque Industrial de Ancón

Descripción del proyecto
• Creación de un espacio moderno destinado a empresas industriales de diversa

escala en Lima Metropolitana, que opere bajo estándares internacionales. Se
ubicará entre los Km 45 y 50 de la carretera Panamericana Norte. El proyecto se
desarrollaría en un área de 13.4 millones de m2 (1,338 ha). Dicha área estaría
dividida en zona industrial comercial, de transferencia tecnológica, servicios y
truck center.

Estado del proyecto
• El proyecto podría atraer hasta US$ 2,200 millones de inversión privada.
• El pasado abril, Proinversión publicó su cronograma de licitación donde señala

que se espera sea adjudicado el primer trimestre de 2020 e inicie su construcción
en 2021.

• Produce alertó a la población sobre los traficantes de terrenos y estafadores que
se están aprovechando de los rumores sobre la venta del espacio.

Ancón

Lima

Lotes industriales
Comercio
Centro de formación
Equipamientos distritales

Servicios autorizados
Truck center
Polígono Penar
Red ferroviaria

Leyenda:

US$ 500 MMInversión 
estimada

Inversión 
ejecutada n.d.

PROYECTOS INMOBILIARIOS
CON PROBABILIDAD MEDIA DE EJECUCIÓN

Fuente: Empresas, medios y Proinversión. Elaboración: Macroconsult.
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Otros proyectos en camino

Proyecto Operador Área arrendable (GLA) Inversión (US$ MM) Fecha de construcción
San Juan de Lurigancho InRetail Shopping Malls 43,890 65 2021

San Isidro InRetail Shopping Malls 43,480 65 2022
Higuereta InRetail Shopping Malls 45,360 68 2023

Mall Plaza Cusco Mall Plaza Perú S.A. 40,000 60 Por definir
Mega Plaza Huaraz Parque Arauco 18,000 25 Por definir

Mega Plaza SJL Parque Arauco 86,000 120 Por definir
Tambo Plaza Lima Sur Armas Doomo 18,600 50 Por definir

Total 453

PROYECTOS INMOBILIARIOS
CON PROBABILIDAD MEDIA DE EJECUCIÓN

Fuente: Empresas y medios. Elaboración: Macroconsult.
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INFRAESTRUCTURA DIVERSA: TELECOMUNICACIONES
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Instalación de redes regionales de banda ancha

Descripción del proyecto
• Tras la construcción de la Red Nacional de Fibra Óptica que llega a la capital de

las regiones, se busca crear redes de modo tal que el resto de regiones pueda
tener acceso a Internet de banda ancha.

• Operadores: (A) Consorcio Yofc Network para La Libertad, Áncash, Arequipa y
San Martín; y (B) Consorcio Bandtel para Huánuco y Pasco.

• Accionistas: (A) Yangtze Optical Fibre and Cable Company (Hong Kong) Limited
(China) y Yachay Telecomunicaciones (Perú); y (B) Bantel (Perú), DHMONT
Contratistas Generales (Perú), Telkom (Perú) y DHMONT & CG & M (Perú).

Estado del proyecto
• El proyecto fue concesionado a finales de diciembre de 2018.
• Supondrá el despliegue de aproximadamente 9,564 km de fibra óptica.
• Su finalización se estima entre 2020 y 2021.

Departamento: La Libertad, San Martín, Áncash, Pasco, 
Huánuco y Arequipa.

US$ 500 MMInversión 
estimada

Inversión 
ejecutada n.d.

PROYECTOS DE TELECOMUNICACIONES
CON ALTA PROBABILIDAD DE EJECUCIÓN

Arequipa

La Libertad

Áncash

San Martín

Huánuco

Pasco

Fuente: Medios y Proinversión. Elaboración: Macroconsult.



131

Instalación de redes regionales de banda ancha

Descripción del proyecto
• Brindarán servicio de acceso a Internet de banda ancha a diversas instituciones

públicas seleccionadas por el FITEL. Las redes en el caso de Junín y Puno
beneficiarán a la población de 320 y 418 localidades, respectivamente. En Tacna
a 20 mil personas y en Moquegua a 75 mil.

• Operador: Orocom S.A.C.
• Accionistas: Eléctricas de Medellín Perú S.A., Amitel Perú Telecomunicaciones

S.A.C. y Tuensa International Corporation.

Estado del proyecto
• Las obras fueron adjudicadas a finales de 2017.
• La empresa contrató los servicios de Nokia para el despliegue de una solución

completa IP/MPLS basada en su portafolio Nokia IP Anyhaul y, además, la
introducción de una red SD-WAN basada en su portafolio Nuage Networks, que
permitirá agilizar el proceso de implementación en las diversas áreas
geográficas. Además de servicios de diseño, integración, mantenimiento y
soporte.

• Inicio de operación: primer semestre de 2020.

Departamento: Junín, Tacna, Puno y Moquegua.

US$ 291 MMInversión 
estimada

Inversión 
ejecutada n.d.

PROYECTOS DE TELECOMUNICACIONES
CON ALTA PROBABILIDAD DE EJECUCIÓN

Junín
Puno

Moquegua Tacna

Fuente: Medios y Proinversión. Elaboración: Macroconsult.
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INFRAESTRUCTURA DIVERSA: SANEAMIENTO
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PTAR Titicaca

Descripción del proyecto
• Solución integral para el tratamiento y la disposición final de las aguas

residuales, así como la construcción, rehabilitación y /o mantenimiento de los
colectores en el ámbito urbano de los distritos ubicados de la cuenca del Lago
Titicaca.

• Operador: Consorcio Fypasa Construcciones S.A.
• Accionistas: CV y Operadora de Ecosistemas S.A.

Estado del proyecto
• El proyecto fue adjudicado en abril de 2019 por un periodo de 30 años.
• En mayo, la empresa fue denunciada en México, acusada de incumplir con la

construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la ciudad de
La Paz, ubicada en la península de Baja California.

• Alex Zimmermann, CEO de Cofide, comentó que Cofide se encuentra en
conversaciones con la empresa para el financiamiento del proyecto.

• El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento inició el proceso de
selección especial para contratar el servicio de supervisión especializada para la
obra.

• El 31 de mayo, la Contraloría informó que el proceso de control simultáneo
encontraron situaciones adversas que afectan o podrían afectar la continuidad
del proceso.

Departamento: Puno. Provincia: Puno.

Puno

Tacna

Moquegua

Arequipa
Bolivia

US$ 263 MMInversión 
estimada

Inversión 
ejecutada n.d.

PROYECTOS DE SANEAMIENTO
CON ALTA PROBABILIDAD DE EJECUCIÓN

Fuente: Medios y Proinversión. Elaboración: Macroconsult.
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Obras de cabecera y conducción para el abastecimiento de agua potable en Lima

Descripción del proyecto
• El proyecto tiene como objetivo incrementar la disponibilidad de agua potable

para atender la demanda de aproximadamente dos millones de habitantes del
este y del sur de Lima.

• El proyecto comprende el diseño, financiamiento, construcción, operación y
mantenimiento de obras nuevas con un plazo de concesión de 30 años.

Estado del proyecto
• El proyecto está presente en la cartera de Proinversión.
• Alberto Ñecco, director ejecutivo de ProInversión, anunció que el IFC trabaja en

una nueva estructura del contrato
• Se espera que el proyecto sea adjudicada en 2020. Departamentos: Lima y Junín. Provincias: Lima y Yauli.

Lima

Lima
Pasco

Huánuco
Yauli

US$ 720 MMInversión 
estimada

Inversión 
ejecutada n.d.

PROYECTOS DE SANEAMIENTO
CON PROBABILIDAD MEDIA DE EJECUCIÓN

Fuente: Medios y Proinversión. Elaboración: Macroconsult.
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Descripción del proyecto
• Consiste en el diseño, construcción, operación y mantenimiento de una planta

desaladora en la zona sur de Lima, para abastecer a los distritos de Surco,
Chorrillos, Villa El Salvador y Villa María del Triunfo.

• El proyecto incluye
o Planta de osmósis inversa
o Inmisario submarino
o Emisario submarino
o Red troncal
o Reservorio de almacenamiento
o Línea de aducción

Estado del proyecto
• Será ejecutado mediante la modalidad Iniciativa Privada Autofinanciada.
• Se espera que la adjudicación se otorgue el segundo semestre de 2021 por un

periodo de 28 años.

Departamento: Lima. Provincia: Lima.

Proyecto de planta desaladora para Lima Sur

Lima

Canta

Huarochirí

Cañete

US$ 226 MMInversión 
estimada

Inversión 
ejecutada n.d.

PROYECTOS DE SANEAMIENTO
CON PROBABILIDAD MEDIA DE EJECUCIÓN

Huaral

Fuente: Medios y Proinversión. Elaboración: Macroconsult.
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Descripción del proyecto
• El proyecto comprende el diseño, financiación, construcción, operación y

mantenimiento de infraestructura sanitaria (redes colectoras de alcantarillado,
estaciones de bombeo de desagüe, línea de impulsión, emisores de alcantarillado).

• Contempla la construcción de tres plantas de tratamiento de aguas residuales
(PTAR) para los distritos de Huanchaco, El Porvenir, La Esperanza, Florencia de
Mora, Moche, Víctor Larco Herrera, Trujillo y Salaverry de la provincia de Trujillo,
región La Libertad.

Estado del proyecto
• El proyecto será ejecutado mediante la modalidad Iniciativa Privada Autofinanciada.
• Se espera que la adjudicación se otorgue el segundo semestre de 2021 por un

periodo de 23 años.

Departamentos: La Libertad. Provincia: Trujillo

Tratamiento de aguas residuales para disposición final - Trujillo

Trujillo

La Libertad

Áncash

US$ 139 MMInversión 
estimada

Inversión 
ejecutada n.d.

PROYECTOS DE SANEAMIENTO
CON PROBABILIDAD MEDIA DE EJECUCIÓN

Fuente: Medios y Proinversión. Elaboración: Macroconsult.
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Descripción del proyecto
• El proyecto propone un nuevo trazado de seis colectores, la construcción de cuatro

estaciones de bombeo de agua residual y la construcción de una planta de
tratamiento (PTAR) de 80,700 m3/H de caudal medio con tratamiento de aguas de
reúso, que brindará un adecuado manejo a las aguas servidas mediante lechos
bacterianos, cumpliendo con las exigencias dispuestas en la normativa vigente.

Estado del proyecto
• El proyecto contempla 20 años de concesión: tres años de construcción y 17 de

explotación.
• Se espera que la adjudicación se otorgue en el transcurso de 2019.

PTAR de Huancayo

Departamentos: Junín.

Huánuco

Junín

Lima

Pasco

Huancavelica

US$ 90 MMInversión 
estimada

Inversión 
ejecutada n.d.

PROYECTOS DE SANEAMIENTO
CON PROBABILIDAD MEDIA DE EJECUCIÓN

Fuente: Medios y Proinversión. Elaboración: Macroconsult.
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INFRAESTRUCTURA DIVERSA: HOSPITALES
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Dos nuevos centros hospitalarios de alta complejidad (EsSalud)

Descripción del proyecto
• Diseño, construcción, equipamiento y operación de dos nuevos centros

hospitalarios de alta complejidad.
• Uno de ellos se ubicará en Áncash y contará con un área de 16 mil m2, mientras

que el segundo se ubicará en Piura con un área de 50 mil m2.
• La concesión en los tres proyectos sería de 20 años: durante los tres primeros se

realizaría la construcción y los 17 restantes, el mantenimiento.

Estado del proyecto
• Ambos proyectos serán promovidos mediante la modalidad de Asociaciones

Público-Privada Cofinanciada.
• El proyecto ya fue convocado por Proinversión. Se espera sea adjudicado en 2020.
• La gestión del mantenimiento de la infraestructura y el equipamiento será

responsabilidad de un operador privado.

Departamentos: Piura y Áncash.

Áncash

Piura

US$ 254 MMInversión 
estimada

Inversión 
ejecutada n.d.

PROYECTOS DE HOSPITALES
CON PROBABILIDAD MEDIA DE EJECUCIÓN

Fuente: Medios y Proinversión. Elaboración: Macroconsult.
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Hospital Nacional Hipólito Unanue

Descripción del proyecto
• Mejorar la presentación de servicios de salud del Hospital Nacional Hipólito

Unanue, ubicado en el distrito de El Agustino (Lima).
• Construcción de un nuevo hospital y el equipamiento integral, así como el

mantenimiento y la operación de los servicios generales (no hospitalarios).
• El proyecto es una iniciativa privada cofinanciada.
• Plazo: 18 años.

Estado del proyecto
• En fase de formulación en Proinversión.
• Se espera que Proinversión adjudique el proyecto en el primer semestre de 2020.

Departamento: Lima. Provincia: Lima. Distrito: El Agustino.

El Agustino

Callao

US$ 250 MMInversión 
estimada

Inversión 
ejecutada n.d.

PROYECTOS DE HOSPITALES
CON PROBABILIDAD MEDIA DE EJECUCIÓN

Fuente: Medios y Proinversión. Elaboración: Macroconsult.
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Hospital Cayetano Heredia

Descripción del proyecto
• Diseño y construcción de un nuevo hospital y el equipamiento integral, así como el

mantenimiento y la operación de los servicios generales (no hospitalarios).
• El proyecto es una iniciativa privada cofinanciada.
• Plazo: 18 años

Estado del proyecto
• En fase de formulación en Proinversión.
• Se espera que Proinversión adjudique el proyecto en el primer semestre de 2020.

Departamentos: Piura y Áncash.

US$ 186 MMInversión 
estimada

Inversión 
ejecutada n.d.

PROYECTOS DE HOSPITALES
CON PROBABILIDAD MEDIA DE EJECUCIÓN

San Martín 
de Porres

Callao

Fuente: Medios y Proinversión. Elaboración: Macroconsult.
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INFRAESTRUCTURA DIVERSA: COLEGIOS
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Descripción del proyecto
• Construcción, equipamiento, operación de los servicios complementarios y el 

mantenimiento de infraestructura, mobiliario y equipamiento de 41 instituciones 
educativas en riesgo en los distritos de Villa María del Triunfo, Villa El Salvador, San 
Juan de Miraflores, Ate, San Juan de Lurigancho, Comas y San Martín de Porres.

• Construcción, implementación, mantenimiento y operación de cuatro colegios de 
alto rendimiento (COAR) en las regiones de Junín, Pasco, Huancavelica y Cusco.

• Sustitución, ampliación, equipamiento y servicios vinculados a la gestión educativa 
de tres colegios en Ayacucho.

• Los plazos de concesión van desde los 19 a los 25 años.

Estado del proyecto
• En fase de formulación en Proinversión.
• Proinversión estima que la adjudicación de los proyectos se otorgue en 2021 y 2022.

Departamentos: Lima, Junín, Huancavelica y Cusco.

Inversión en colegios en riesgo y de alto rendimiento

Lima
Junín

CuscoHuancavelica

US$ 365 MMInversión 
estimada

Inversión 
ejecutada n.d.

PROYECTOS DE COLEGIOS
CON PROBABILIDAD MEDIA DE EJECUCIÓN

Fuente: Medios y Proinversión. Elaboración: Macroconsult.
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INFRAESTRUCTURA DIVERSA: OTROS
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Reconstrucción con Cambios (RCC)

Descripción del proyecto
• En abril de 2017 se aprobó la ley que creaba la Autoridad de la RCC (ARCC),

encargada de gestionar la reconstrucción de las zonas afectadas por el
Fenómeno el Niño Costero.

• El Plan Integral de la RCC tiene un presupuesto de S/ 25,645 millones o US$
7,771 millones, 73% para obras de reconstrucción, 21% para obras de
prevención, 4% para viviendas y 2% para fortalecimiento de capacidades.

Estado del proyecto
• A la fecha se han transferido S/ 12,398 millones a las unidades ejecutoras (48%

del total presupuestado).
• Según estimaciones del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) y de acuerdo

con el ritmo de ejecución de años previos y del presente, el monto ejecutado al
cierre de 2019 será de S/ 3,500 millones.

• A partir de esta estimación, y asumiendo que en años siguientes se invierten S/
4,500 millones al año, el presupuesto previsto para la Reconstrucción con
Cambios se terminaría de ejecutar en 2024 y no en 2021, como el ejecutivo tiene
previsto.

US$ 7,771 MMInversión 
estimada

Inversión 
ejecutada US$ 951 MM

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSA
CON ALTA PROBABILIDAD DE EJECUCIÓN

En % la participación de cada departamento en el presupuesto 
2019.

Loreto
0.01%

Tumbes
2%

Cajamarca
4%

Piura
26%

Lambayeque
6%
La Libertad

13%
Áncash

18%
Lima
19%

Ica
2%

Arequipa
6%

Junín
0.01%

Huancavelica
2%

Ayacucho
2%

Fuente: Empresas, medios y MEF. Elaboración: Macroconsult.
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